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CAPITULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES
Cléausula 1. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas contractualmente de
forma expresa a lo establecido en este pliego y en el correspondiente proyecto y anexos.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por el Real Decreto Legislativo 3/2011,de 14
de noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (en adelante TRLCSP);
por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007;
por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado
mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (en adelante RGLCAP), asi como por lo
dispuesto en la L.O. 2/95, de 13 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomia de

&0 caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente seran de aplicacion en todo
0q 33 se oponga a al TRLCSP.
teriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de

i¥dcion supletoria la Ley 38/1999, de Ordenacion de la Edificacion.

Queda prohibida toda negociacion de los términos del contrato con los licitadores.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, prevalecerd el Pliego de Cléusulas Administrativas Particulares, en el que se
contienen los derechos y obligaciones que asumiran las partes del contrato.

Asi mismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por la
Administracién, la Direccion Facultativa determinaré el documento que en cada caso deba
prevalecer.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o de las
instrucciones o normas de toda indole aprobadas por la Administracion, que puedan ser de
aplicaciéon en la ejecucion de lo pactado, no eximira al contratista de la obligacion de su
cumplimiento.

Clausula 2. Capacidad para contratar. )
Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de
obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la
Administracién establecidas en el articulo 60 del TRLCSP, y que acrediten su solvencia economica,
financiera y técnica, requisito éste Gltimo que sera sustituido por la correspondiente clasificacion en
los casos en los que con arreglo a lo establecido en el TRLCSP sea exigible, de conformidad con lo
dispuesto en las cldusulas 9 y 11 en el apartado 13 del Anexo I al presente pliego.
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Ademés, las empresas adjudicatarias deberan ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o
actividad tenga relacion directa con el objeto del contrato y disponer de una organizacion con
elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato.
Los empresarios deberan contar asimismo con la habilitacién empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacién que constituya el objeto del
contrato.
Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos en el
articulo 55 del TRLCSP.
Cuando fueran personas juridicas deberén justificar que el objeto social de la entidad comprende el
desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto del contrato al que concurren. La
acreditacién se realizard mediante la presentacion de los estatutos sociales inscritos en el Registro
mercantil, o en aquel otro registro social que corresponda en funcién del tipo de entidad social.
No podrén concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboracion de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si 0 mediante union
temporal de empresarios, siempre que dicha participaciéon pueda provocar restricciones a la libre
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.
A estos efectos, no podran concurrir a la licitacion, puesto que su participacion puede suponer un
privilegiado con respecto al resto de los licitadores, las empresas adjudicatarias de los
fiRfatRs que tengan alguno de los siguientes objetos: redaccion del proyecto, direccion facultativa,
affg i\ supervision y/o control de las obras que son objeto de la licitacion. Tampoco podran
ds empresas a éstas vinculadas en el sentido en que son definidas en el articulo 42 del
@ omercio, ni las empresas colaboradoras de los adjudicatarios de estos contratos.

Seccién primera. Del contrato

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras descritas en el
apartado 1 de su Anexo I al mismo y definido en el correspondiente proyecto, segun el proyecto
aprobado por la Administracién, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta asi como, en su caso, los derivados de los
proyectos modificados del mismo en los casos previstos y en la forma establecida en los articulos
219 y 234 del TRLCSP. Dicho proyecto, segin resulta de la resolucion de su aprobacion, consta de
cuantos documentos son exigidos en el articulo 123 del TRLCSP habiéndose contemplado en su
elaboracion lo preceptuado en el Libro 11, Titulo I, Capitulo II, Seccién 2* del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas particulares y el
pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter contractual, por lo que deberan
ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion del
contrato.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podréan optar a un lote, a varios o a todos ellos,
salvo que se establezca un numero maximo de lotes por licitador, para lo que se estara a lo
estipulado en el apartado 1 del Anexo I de este pliego.
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Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en el
apartado 4 del Anexo I al presente pliego. Estara distribuido en las anualidades previstas en el
mismo y su célculo incluye todos los factores de valoracién y gastos que, segin los documentos
contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole. En todo caso, se indicara como partida independiente, el importe del IPSI.

El presupuesto de los lotes en que, en su caso, se divida el objeto del contrato, se especifica
igualmente en el apartado 4 del Anexo L.

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacion seran
automaticamente desechadas. La baja que pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dara
lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.
La retribucion del contratista consistird en un precio cierto que debera expresarse en euros y que
4 el que resulte de la adjudicacién del contrato e incluird, como partida independiente, el
J@dsto sobre la Produccion, Servicios y la Importacion. En dicho precio se consideraran
@ads los demés tributos, tasas y canones de cualquier indole, que sean de aplicacién, asi como
 gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las

La ejecucion de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 del Anexo I
al presente pliego.

En el supuesto de que el presupuesto se financie con Fondos Europeos, constaré en el apartado 4 del
Anexo I el tipo de Fondo y el porcentaje de cofinanciacion.

Seccion segunda. De la adjudicacion del contrato

Clausula 6. Procedimiento.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto y se llevara a cabo atendiendo a un unico
criterio de valoracién —precio- o bien a una pluralidad de criterios, segin lo dispuesto en el apartado
21 del Anexo I al presente pliego y en aplicacion del articulo 150 del TRLCSP, conforme a los
términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.

Clausula 7. Criterios de adjudicacion.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion, son los sefialados en el apartado 21 del
Anexo 1 al presente pliego, con la ponderacién atribuida a cada uno de ellos o, en su caso, por orden
de importancia decreciente. Cuando se sefiale un Gnico criterio de adjudicacién, este ha de ser el del
precio mas bajo.

En el caso de que se considere mas de un criterio y el procedimiento de adjudicacion se articule en
varias fases, se indicara en el apartado 21 del Anexo I, en cual de ellas se iran aplicando los
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distintos criterios, asi como el umbral minimo de puntuacion exigido al licitador para continuar en
el proceso selectivo.

De entre los criterios objetivos de adjudicacién, en el mismo apartado 21 del Anexo I se sefialan los
que serén tomados en consideracion a efectos de apreciar, en su caso, que una proposicion no puede
ser cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados,
determinandose en tal caso los limites que permitan apreciar en las proposiciones presentadas
dichas circunstancias. En todo caso respecto del precio y siempre que no se haya dispuesto lo
contrario en dicho apartado, se estaré a lo dispuesto en el articulo 85 del RGLCAP.

Clausula 8. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacion,
siendo de aplicacion lo establecido en el articulo 80 del RGLCAP.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podré suscribir ninguna
proposicion en unién temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en
més de una unién temporal. La contravencién de estas prohibiciones dara lugar a la inadmisién de
Wiy, 08 odas las proppsiciones por é! guscn’tas. LK i :

o % : presentacién de proposiciones supone la aceptacién incondicional por el empresario del
e tenido de la totalidad de las clausulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el
: ato, sin salvedad o reserva alguna.

y lo que concierne a las variantes, se estaré a lo dispuesto en el apartado 15 del Anexo I al
wSpresente pliego.

En caso de presentacién de proposiciones diferentes por empresas vinculadas se estard a lo
establecido en el apartado 21 del Anexo Iy en su defecto sera de aplicacién lo establecido en el
articulo 86 del RGLCAP.

Clausula 9. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones constaran de los sobres indicados en el apartado 11 del Anexo I al presente
Pliego, pudiendo constar de dos o tres sobres segiin los criterios de adjudicacién que se
establezcan.

Todos sobres se presentarin de manera independiente cerrados v firmados y/o sellados por el
licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el
niimero de referencia y la denominacién del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del
licitador o razén social de la empresa, su correspondiente NIF o CIF, su direccién postal, los

nimeros de teléfono y fax v una direccién de correo electrénico. En su interior se hara constar
una relacién numérica de los documentos que contienen. Los sobres se dividen y denominan de

' la siguiente forma:

SOBRE A: “Documentacién administrativa”.
SOBRE B: “Criterios de adjudicacion evaluables mediante juicios de valor™.
SOBRE C: “Criterios de adjudicacion evaluables mediante la aplicacion de férmulas™

En caso de que se establezca que las proposiciones constaran de dos sobres. éstos seran el
sobre A) v sobre C), desapareciendo el sobre B).

6
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A su vez y sélo si asi se estableciera en el referido apartado 11 del Anexo I, el sobre C podra ser
a su vez dividido en otros dos sobres independientes, el sobre Cl referentes a los “criterios
evaluables mediante la aplicacion de férmulas distintos del precio” y el sobre C2 que se
denominaria “oferta econémica”.

A) SOBRE DE "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluird, preceptivamente, los
siguientes documentos:

lo-

Declaraciéon responsable del licitador indicando que cumple las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Administracién y de no estar incurso en
prohibiciones e incompatibilidades para contratar sefialadas en el 60 del TRLCSP, de
estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social y de que no existen deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo con la
Ciudad Auténoma de Melilla.

Dicha declaracién se realizara conforme al modelo establecido en el Anexo V que obra en el
perfil de contratante de la Ciudad Auténoma de Melilla (www.melilla.es), en el apartado
denominado “Modelos de Anexos”, o al que en su caso se acompafie al presente pliego. Su
no presentacion podra suponer la no admisién a la licitacion.

Podra realizarse ante notario, autoridad administrativa u organismo profesional cualificado,
en virtud de lo dispuesto en el articulo 73 del TRLCSP. A estos efectos, se consideraran
vélidas las dirigidas al Organo de Contratacién o a la Mesa de Contratacion de la Ciudad
Auténoma de Melilla.

Asimismo, podran incluir la autorizacién expresa a la Administracion contratante para que,
de resultar propuesto adjudicatario, acceda a la citada informacién a través de las bases de
datos de otras Administraciones Publicas con las que se hayan establecido convenios, sin
que esto suponga una excepeion al requerimiento de documentacion referido en el articulo
151.2 del TRLCSP.

Documentacién relativa a la preferencia en la adjudicacion.

A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segin lo previsto en la cldusula 10 del
presente pliego, “Adjudicacion del contrato”, podra presentarse en este sobre la siguiente
documentacion: contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social de
los trabajadores minusvalidos.

Garantia provisional.

En el supuesto de que se requiera la constitucion de garantia provisional se debera aportar
resguardo acreditativo de haber constituido la misma por el importe sefialado en el apartado
8 del Anexo 1 al presente pliego, de conformidad con las condiciones y requisitos
establecidos en la clausula 19 del mismo.

Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unién temporal frente a la
Administracién deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos

7
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exigidos en la presente cldusula, ademés de un escrito de compromiso en el que se
indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participacién de cada
uno de ellos asi como la asuncién del compromiso de constituirse formalmente en unién
temporal en caso de resultar adjudicatarios. El citado documento deberé estar firmado por
los representantes de cada una de las empresas que componen la unién. También sera valido
el certificado emitido al efecto por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado.

Respecto a la determinacién de la solvencia econémica y financiera y técnica de la unién
temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los
integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de acumulacion de las
mismas ser4 el establecido en el articulo 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la unién empresarios
nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado Miembro de la Uni6n Europea
y extranjeros que sean nacionales de un Estado Miembro de la Unién Europea, los que
pertenezcan a los dos primeros grupos deberéan acreditar su clasificacién y estos ultimos su
solvencia economica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios, ¢sta
acreditara su constitucion en escritura publica, asi como el CIF asignado a dicha unidn, antes
de la formalizacién del contrato. En todo caso, la duraciéon de la uni6n sera coincidente con
la del contrato hasta su extincion.

S.- Documentacién acreditativa de la solvencia econémica, financiera y técnica.

El apartado 13 del Anexo I podra establecer que se incluya en este sobre la documentacion
acreditativa de la solvencia a la que se refiere el punto 4 de la clausula 11 del presente pliego.

No obstante, el 6rgano de contratacion o la Mesa de Contratacion, en orden a garantizar el buen fin
del procedimiento, podré recabar, en cualquier momento anterior a la adopcién de la propuesta de
adjudicacién, que los licitadores aporten documentacion acreditativa del cumplimiento de las
condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

B) SOBRE DE " CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS
DE VALOR”.

En este sobre se incluira la documentacion relativa a aquellos criterios cuya cuantificacion dependa
de un juicio de valor que impida su valoracion mediante la aplicacién de formulas.

C) SOBRE DE “CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS”

Dentro de este sobre, se incluird la proposicién econémica que se presentara redactada conforme al
modelo denominado Anexo II, ya sea el publicado en el Perfil del Contratante de la Ciudad
Auténoma de Melilla o el que en su caso se acompaiie al presente pliego, no aceptandose aquellas
que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la
Administracién estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicién no guardase
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concordancia con la documentacion examinada y admitida, excediese del presupuesto base de
licitacion, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe
de la proposicién, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, seré desechada por la Mesa de contratacion mediante
resolucion motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omision de algunas
palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion se indicard como partida independiente el importe del IPSI.

Asimismo, cuando para la seleccion del contratista se atienda a una pluralidad de criterios, se
incluirda en este sobre la documentacion relativa a aquellos criterios evaluables de manera
automatica mediante cifras o porcentajes por aplicacion de las formulas establecidas en el Anexo I
al presente pliego. En este caso este sobre podra subdividirse en otros dos cuando asi se establezca
el apartado 11 del Anexo L.

Constituida la mesa a los efectos de calificacion de la documentacion, si observase defectos u
omisiones subsanables en la documentacién administrativa presentada, lo comunicard a los
interesados, bien en el mismo acto publico de celebracion de la Mesa, bien mediante el correo
electrénico facilitado por los licitadores o bien mediante telefax o cualquier otro medio que permita
tener constancia de su recepcién por el interesado de la fecha en que se reciba y del contenido de la
comunicacién, concediéndose un plazo no superior a tres dias habiles para que los licitadores los
corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos complementarios, bajo
apercibimiento de exclusién definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la
subsanacién de la documentacién. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias resefiadas ademas
podran hacerse ptiblicas por la secretaria de la Mesa a través del Perfil del Contratante.

Una vez calificada la documentacién administrativa y realizadas, si procede, las actuaciones
indicadas, la Mesa adoptaré el acuerdo de admision definitiva de los licitadores, que consistira en
que la Mesa en acto publico hara un pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitacion, los
rechazados y sobre las causas de su rechazo. Contra dicho acuerdo, en caso de que algin licitador
resultara excluido, podra interponerse el recurso que corresponda segin lo establecido en la clausula
46 del presente pliego.

10.2 Informe técnico de valoracion de los criterios de adjudicacién cuya ponderacién dependan
de un juicio de valor.

Una vez adoptado el acuerdo sobre admision definitiva de los licitadores se reunira la Mesa de
contratacion procediendo a la apertura, en su caso, del sobre B) de los licitadores admitidos.
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Una vez abiertos, la Mesa de contratacién remitira la documentacion del citado sobre, a fin de que
se realice la valoracion de los criterios de adjudicacién cuya ponderacion dependan de un juicio de
valor, donde también se expresard, en su caso, el umbral minimo de puntuacion exigido al licitador
para continuar en el proceso selectivo, al 6rgano de asesoramiento que corresponda segin los casos:

a) En caso de que se atribuya a los criterios de adjudicacion evaluables de manera automatica
mediante la aplicacién de formulas una ponderacién mayor que los evaluables mediante
juicios de valor, a un asesor técnico especializado, dependiente de la Consejeria que inicio el
Expediente, o a la Direccion General que corresponda segtin el objeto del contrato.

b) En caso de que se atribuya a los criterios de adjudicacion evaluables mediante juicios de
valor una ponderacién mayor que los criterios de adjudicacion evaluables de manera
automatica mediante la aplicacion de férmulas, bien a un comité formado por expertos no
integrados en el 6rgano proponente del contrato que se hubiere formado al efecto, bien a un
organismo técnico especializado.

Cuando la evaluacion deba efectuarse por un comité formado por expertos, éstos deberan ser
como minimo tres. Siempre que sea posible, formados por expertos no integrados en el
6rgano proponente del contrato debiendo contar con la cualificacion profesional adecuada en
razon de la materia sobre la que verse la valoracion.

Los miembros del comité de expertos o del organismo técnico especializado se identificardn
en el apartado 27 del Anexo I y su designacion se publicara en el perfil de contratante con
caracter previo a la apertura de plicas.

Una vez realizado el estudio de las distintas ofertas segtn el criterio indicado, el 6rgano informante
elaboraré un informe en el que se expresara la valoracion y evaluacion obtenida por los licitadores en
el criterio cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor y clasificard las proposiciones
presentadas por orden decreciente. Este informe, junto con la documentacion, se elevaré a la Mesa de
contratacion.

Si al examinarse la documentacion aportada en el Sobre B) se observasen graves deficiencias en la
misma, tales como la falta de firma o la presentacién de documentos correspondientes al sobre C), se
excluira al licitador correspondiente, no continuandose con el examen de su proposicion.

10.3 Apertura del sobre C), de criterios evaluables mediante la aplicacion de formulas y
propuesta de adjudicacion.

Evaluados, en su caso, los criterios valorables mediante juicios de valor, previa emision del informe
al que se hace referencia en el apartado anterior, procederd a la apertura y lectura de la oferta
econémica y se haré sucinta referencia a los demaés criterios evaluables mediante la aplicacion de
formulas.

En caso de que en el apartado 11 se haya optado por dividir el sobre C en los sobres Cl,

denominado “criterios evaluables mediante la aplicacién de féormulas distintos del precio™ y C2
denominado “oferta econdmica”, se examinaran y evaluaran por su orden.

10



P ke 5

CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA Tfno: 952699133
CONSEJERIA DE COORDINACION Y MEDIO AMBIENTE Fax: 952699269

SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Plaza de Espaiia, n°
52001-Melilla

Si al examinarse la documentacién aportada en el Sobre C) se observasen graves deficiencias en la
misma, como la falta de firma, se excluira al licitador correspondiente, no continudndose con el
examen de su proposicion.

Seguidamente, una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados, la Mesa elevara las
proposiciones junto con el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluira en todo caso la
ponderacion de los criterios indicados en el apartado 21 del Anexo I, al 6rgano de contratacion.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas
publicas o privadas, que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un
ntimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones
igualaran en sus términos a las més ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de
base para la adjudicacién. En caso de empate entre varias empresas licitadoras, tendran preferencia
en la adjudicacién aquellas que, habiendo acreditado tener relacién laboral con personal con
didcapacidad en un porcentaje superior al 2 por 100, dispongan del mayor porcentaje de
Bjadores fijos con discapacidad en su plantilla. A efectos de aplicacién de esta circunstancia los
i ores deberan acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y

38 propuesta al 6rgano de contratacién de adjudicacion del contrato al licitador que presente la
oferta més ventajosa no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto, que no los
adquirira, respecto a la Administracién, mientras no se le haya adjudicado el contrato por acuerdo
del 6rgano de contratacion.

Notificada la adjudicacion del contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos
sin que se hayan interpuesto, la documentacién que acompafia a las proposiciones quedara a
disposicién de los interesados. Si éstos no retiran su documentacion en los tres meses si guientes a la
fecha en que se les notifique la adjudicacién, la Administracién no estard obligada a seguirla
custodiando, pudiendo proceder a su destruccion, a excepcion de los documentos justificativos de la
garantia provisional, que se conservaran para su entrega a los interesados.

Clausula 11. Presentacién de la documentacion previa a la adjudicacion del contrato.

Tras la propuesta, se requerird a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion para que, dentro
del plazo de diez dias hébiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento aporte al Negociado de Contratacién, previamente a la adjudicacion del contrato, la
siguiente documentacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura o documento de constitucion, los
estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Publico que corresponda segin el tipo de
persona juridica de que se trate, asi como el Cédigo de Identificacion Fiscal (CIF), todo ello

en original o copia que tenga el caricter de auténtica conforme a la legislacidn vigente,
o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberan
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recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de la presentacion de la
proposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente, en_copia que tenga el caricter de auténtica conforme a la
legislacién vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unién Europea, se acreditara mediante su inscripcién en el registro
procedente, de acuerdo con la legislacion del Estado donde estén establecidos 0 mediante la
presentacién de una declaracién jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicacion

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Misioén Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de
la Oficina Consular en cuyo émbito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que
se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local
profesional, comercial o analogo, o en su defecto, que actiian con habitualidad en el trafico
ocal en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberan acompafiar informe de la Mision Diplomatica Permanente espafola, que
.Jacredite que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participacién de las empresas espaiiolas en la contrataciéon con la Administracién y con el
sector publico. En los contratos sujetos a regulacion armonizada, se prescindira del informe
sobre reciprocidad en relacién con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre
Contratacién Publica de la Organizacion Mundial del Comercio.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas en el Registro
Mercantil.

1.5.- Las empresas extranjeras presentardn su documentacion traducida de forma oficial al
castellano.

2.- Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona
juridica, deberdn acompafiar también escritura de poder debidamente bastanteado por el
Secretario General de la Asamblea de la Ciudad o por un funcionario letrado perteneciente a
la Administracién General del Estado, a cualquier Administracion Autonémica o a cualquier
Entidad Local.

En caso de optar por el bastanteo ante el Secretario General de la Asamblea de la Ciudad los
poderes y documentos acreditativos de la personalidad serdn presentados previamente ante
el mismo, todo ello en original o copia compulsada. Igualmente debera presentar fotocopia
compulsada del D.N.I. de la persona a cuyo favor se otorgé el apoderamiento o
representacion. Si el documento acreditativo de la representacion contuviese delegacion
permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Fiscal de Tasas por
expedicion de documentos vigente, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa,
debiendo autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacién, requisito sin el
cual no se iniciard la actuacion administrativa.
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3.- Acreditacion de la finalidad de la empresa y de su organizacion.

En el caso de personas juridicas, los licitadores deberdn presentar la documentacion que
acredite debidamente que las prestaciones objeto del contrato estan comprendidas dentro de
los fines, objeto o ambito de actividad que, segin resulte de sus respectivos estatutos o
reglas fundacionales, les sean propias, en el caso de que no estuvieran incluidos estos
aspectos en los documentos sefialados en el apartado n°® 1 anterior.

4.- Solvencia econémica, financiera y técnica (salvo que se haya establecido su inclusién en
el sobre A, de DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA).

Para los contratos de obras cuyo valor estimado no exceda de 80.000 euros los
licitadores o candidatos estaran exentos de los requisitos de acreditacion de la solvencia
econémica y financiera y de acreditacién de la solvencia técnica y profesional, salvo que asi
se establezca en el apartado 13 del Anexo I al presente pliego.

ara las obras con valor estimado inferior a 500.000,00 euros los licitadores deberan

~Jacreditar su solvencia econémica, financiera y técnica en los términos y por los medios que

"«’*%_SECRP&““ %\é" se especifiquen en el anuncio de licitacion y que se relacionan en el apartado 13 del Anexo 1
doemep0®™”  al presente pliego.

Normas de presentaciéon de la documentacién acreditativa de la solvencia: Los
documentos referidos en los articulos 75 y siguientes del TRLCSP que se utilicen para la
acreditacion de la solvencia en general deberdn ser originales o copia compulsadas o
autenticadas y cuando se traten de documentos realizados por el licitador deberan ir
firmados y sellados por el empresario o representante de la persona juridica. En concreto se
realizan las siguientes precisiones:

- Cuando se presente las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil: Copia compulsada o autenticada o certificacion del Registro Mercantil.

- Relacion de obras ejecutadas: Firmada y sellada por el licitador. En todo caso deberan
presentarse certificados de buena ejecucion, originales o por copia compulsada o
autenticada. A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos acreditados y
los que constituyen el objeto del contrato, cuando exista clasificacién aplicable a este
tiltimo se atendera al grupo y subgrupo de clasificacion al que pertenecen unos y otros, y
en los demas casos a la coincidencia entre los dos primeros digitos de sus respectivos
codigos CPV.

- Declaracion indicando técnicos o unidades técnicas: Deberan aportarse documentos
acreditativos correspondientes originales o por copia compulsada o autenticada.

- Titulos académicos y profesionales del empresario y directivos y responsables de las
obras: Copia compulsada o autenticada.

- Declaracién plantilla anual media: Se acreditara mediante la documentacion
correspondiente firmada y sellada por el empresario.

- Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico: Se acreditara mediante
la documentacioén correspondiente firmada y sellada por el empresario.
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- Los certificados de acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la
calidad y del cumplimiento de las normas de gestion medioambiental deberan ser
originales y copias compulsadas, debiendo constar acompafiarse el alcance concreto de
dichos certificados.

Los licitadores podran acreditar su solvencia basandose en la solvencia y medios de otras
entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas,
siempre que demuestre que para la ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos
medios.

Para los contratos de obras con valor estimado igual o superior a 500.000,00 euros, los
licitadores deberan presentar:

Certificacién acreditativa en_original o copia compulsada o autenticada, de poseer la
clasificacion exigida en el Apartado 13 del Anexo I al presente pliego. También se admitira
la que se certifique segun lo dispuesto en el articulo 83.2 del TRLCSP.

No obstante, en aquellos supuestos en que la empresa se encuentre pendiente de
: clasificacién debera aportar el documento acreditativo de haber presentado la
= z=torrespondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesion de la
- Z04lasificacion en el plazo previsto para la subsanacién de defectos u omisiones en la
documentacion.

Los empresarios no espaiioles de Estados miembros de la Unién Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafia, deberdn presentar, en sustitucion de la clasificacion, la
documentacién acreditativa de su solvencia econdémica y financiera y técnica en la forma
establecida en los articulos 75 y 76 del TRLCSP, y por los medios previstos por el 6rgano de
contratacion en el apartado 13 del Anexo I al presente pliego, todo ello sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 83.1 del TRLCSP.

Ademss deberin presentar, en su caso, cualquier otro documento acreditativo de su
aptitud para contratar o de la efectiva disposicion de los medios que se hubiesen
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato, conforme al articulo
64.2 del TRLCSP, cuando asi se exija en el Apartado 13 del Anexo L

5.- Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espaiioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

6.- Registro de Licitadores.

La presentacion del certificado de inscripcion en el Registro de Licitadores de la Ciudad
Auténoma de Melilla, eximird a los licitadores inscritos de la presentacién en las
convocatorias de contratacion, de la documentacién relativa a la capacidad de obrar,
bastanteo del poder, de las declaraciones de no encontrarse incurso en las prohibiciones para
contratar del articulo 60 del TRLCSP, asi como hallarse al corriente del cumplimiento de las
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Obligaciones Tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, y
de no tener deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de pago, y en su caso, de la
certificacion acreditativa de encontrarse clasificados para los tipos de contratos a los que
pretendan concurrir.

Junto con el certificado de inscripcion en el Registro de Licitadores (original o copia
compulsada), deberé aportarse declaracion responsable de vigencia de los datos contenidos
en el mismo, segiin el modelo que figura en el Perfil del Contratante de la Ciudad Auténoma
de Melilla. Si se hubiese producido alteracion de los datos registrales, se hara mencion
expresa en la citada declaracion, uniendo la documentaci6n correspondiente.

La declaracion responsable de vigencia de los datos contenidos en el certificado del Registro
de Licitadores, deberé reiterarse en el caso de resultar adjudicatario en el documento en el
que se formaliza el contrato.

7.-  Empresas vinculadas.

s empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
dcuentren en alguno de los supuestos del articulo 42 del Codigo de Comercio y que
senten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion, deberan
pyesentar declaracion en la que hagan constar esta condicion.

ambién deberan presentar declaracién explicita aquellas sociedades que, presentando
distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el

articulo 42 del Codigo de Comercio, respecto de los socios que la integran.
8.- Certificaciones de Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas:

En todo caso se atendera por la Mesa de Contratacién a lo dispuesto en el articulo 83.1 del
TRLCSP respecto a que la inscripcion en Registros Oficiales de Licitadores y Empresas
Clasificadas “acreditard frente a todos los érganos de contratacion del sector publico, a
tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del
empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion
profesional o empresarial, solvencia econémica y financiera, y clasificacion, asi como la
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el
mismo.”. Sin embargo, no se consideraran vélidos los certificados emitidos por otras
Comunidades Auténomas.

9.-  Documentacién justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

La acreditacién del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
ante el 6rgano de contratacion, se realizara de acuerdo con lo siguiente:

Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el
epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a
dicho impuesto, en relacién con las que venga realizando a la fecha de presentacion de su
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proposicién, referida al ejercicio corriente, o el ultimo recibo, completado con una
declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.
Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna de las
exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados b), €) y f) del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, deberan presentar asimismo resolucion expresa de la concesion de la
exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.
Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar, una vez formalizada su
constitucién, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacién que corresponda a las
empresas integrantes de la misma.
b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria, en
la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
articulo 13 del RGLCAP.
Ademés, el empresario propuesto como adjudicatario no deberd tener deudas de
faturaleza tributaria en periodo ejecutivo de pago con la Ciudad Auténoma de Melilla,
febiendo presentar certificacion emitida por la Tesoreria de la Ciudad Auténoma de Melilla
: : ':"q la que conste el cumplimiento de dicha obligacién. No obstante, en caso de duda, la
%4-:4’(%5“'\;% §udad podrda comprobar mediante los datos obrantes en su propia Tesoreria el
e mepi0 > cumplimiento de dicha obligacion.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacién positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 del
RGLCAP.

10.- Asimismo, el licitador propuesto deber# presentar, en su caso, la constitucion de la
garantia definitiva, el pago del anuncio o anuncios de licitacién y la suscripcion de las
polizas que se indican en el apartado 16 del Anexo I al presente pliego.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que el
licitador ha retirado su oferta y se procederd en ese caso a recabar la misma documentacion al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, sin perjuicio de que
pueda concederse el tramite de subsanacién documental regulado en el articulo 81.2 del RGLCAP,
que no_se concederd en ningin caso por la falta de presentacion de los documentos
enumerados con los ordinales 9 v 10 anteriores, en cumplimiento de lo establecido en el
articulo 151.2 del TRLCSP.

La retirada indebida e injustificada de una proposicién antes de que se produzca la
adjudicacién o antes de que hayan transcurrido los plazos anteriormente referidos, podra ser
constitutiva de la_prohibicién de contratar referida en el art. 60.2.d) del TRLCSP, con las

consecuencias que en su caso se deriven.
En todo caso, supondri o la incautacion de la_garantia provisional constituida para la

licitacién o el abono por parte del licitador propuesto de una penalidad equivalente al 3 por
100 _del presupuesto base de licitacion, ademss de, en ambos casos, una indemnizacion

complementaria de daiios y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje.
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La penalidad equivalente al 3 por 100 del presupuesto base de licitacion sera inmediatamente
ejecutiva.

Si el licitador que se haya retirado ya hubiera constituido la garantia definitiva, procedera su
devolucion asi como la de la tasa abonada por dicho concepto.

Clausula 12. Adjudicacion del contrato.

La adjudicacién del contrato corresponde al érgano de contratacion sefialado en el apartado 3
del Anexo I al presente pliego, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la recepcion de la
documentacion referida en la clausula anterior.

El 6rgano de contratacion tendré alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la
proposicion mas ventajosa en su conjunto, si se atiende una pluralidad de criterios, o a la
proposicion que incorpore el precio mas bajo, cuando este sea el tnico criterio a considerar.
adjudicacion se acordard en resolucion motivada en el plazo méximo de dos meses, a contar

4..d&s88\ la apertura de las proposiciones, cuando para la adjudicacion del contrato deban tenerse en

“cuénfd una pluralidad de criterios, y en el plazo maximo de quince dias, a contar desde la apertura
3t 'de fa& proposiciones, cuando el unico criterio de valoracion sea el precio. Estos plazos se ampliarén
en gyince dias habiles en el supuesto de que haya que seguir los tramites sefialados en el articulo
18273 del TRLCSP para las proposiciones desproporcionadas o anormalmente bajas. En caso de que
hayan transcurrido dichos plazos sin tener lugar la adjudicacion, los licitadores podrén retirar sus
proposiciones.

La retirada indebida de una proposicion antes de que se produzca la adjudicacién o antes de que
hayan transcurrido los plazos anteriormente referidos, podra ser constitutiva de la prohibicion de
contratar referida en el art. 60.2.d) del TRLCSP, con las consecuencias que en su caso se deriven.
Asimismo, en caso de que hayan transcurrido dichos plazos sin tener lugar la adjudicacion, los
licitadores podran retirar sus proposiciones.

La adjudicacion se notificard a los licitadores y se publicaré, en todo caso, en el perfil de contratante
del 6rgano de contratacion.

El 6rgano de contratacion podra declarar desierta la licitacion, cuando no exista ninguna oferta o
proposicién que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.

Clausula 13. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionard mediante la formalizacién en documento administrativo que se ajuste
con exactitud a las condiciones de contratacién, constituyendo dicho documento titulo suficiente
para acceder a cualquier registro ptblico. No obstante, el contrato podra formalizarse en escritura
publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento.
En este caso, el contratista deberé entregar a la Administracion una copia legitimada y una simple
del citado documento en el plazo maximo de un mes desde su formalizacion.

En cuanto a los plazos para la formalizacion, se aplicara la variante que corresponda:
1) Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme al art.
40.1 del TRLCSP, la formalizacién no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias
hébiles desde que se remita la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos.
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En este caso, el 6rgano de contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el
contrato en plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin
que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacion del
contrato. De igual forma procedera cuando el 6rgano competente para la resolucion del
recurso hubiera levantado la suspension.

2) En los restantes casos, la formalizacién del contrato debera efectuarse no mas tarde de los
quince dias hébiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacion de la adjudicacion a
los licitadores y candidatos.

Seccion tercera. De las caracteristicas del contrato

Clausula 14. Riesgo y ventura.

: g:fg “ Clahsula 15. Cesion del contrato.
?"3'4-"5&51;\““‘ &
308 mepio N

os derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el
articulo 226 del TRLCSP.

Clausula 16. Subcontratacion.

El contratista, segun lo previsto en el apartado 17 del Anexo I al presente pliego, podra concertar
con terceros la realizacion parcial del mismo, que quedard sometida al cumplimiento de los
requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 227 del TRLCSP. La infracciéon de estas
condiciones, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias
determinantes de la situacién de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion, podra
dar lugar, en todo caso, a la imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe
del subcontrato.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion, de
acuerdo con la legislacion laboral.

En todo caso, en el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacién establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion
en el Sector de la Construccién y sus normas de desarrollo, cuyas infracciones, conforme a lo
indicado en su articulo 11, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el Texto Refundido de la
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto.

No podra exceder del porcentaje previsto en el apartado 17 del Anexo I al presente pliego las
prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros.

Clausula 17. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucién del contrato las recogidas en los articulos 223 y 237 del TRLCSP, asi
como las siguientes:
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- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

- El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado 17 del Anexo I sobre la procedencia de la
subcontratacion.

- La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de la Administracion.

- El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como
tales en los pliegos o en el contrato.

- Las previstas en el apartado 22 del Anexo I.

La resolucion del contrato se acordard por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP
En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, le sera incautada la garantia
deberd, ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados en lo que
an del importe de la garantia incautada. La determinacion de los dafios y perjuicios que deba
izar el contratista se llevara a cabo por el 6rgano de contratacion en decision motivada
audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la
r5i6n proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la Administracion.
t4 la aplicacion de las causas de resolucién se estara a lo dispuesto en los articulos 224 del
LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 238 del TRLCSP asi como en el
articulo 110 del RGLCAP.

Seccion cuarta. De las garantias

Clausula 18. Garantia provisional.

Para tomar parte en este procedimiento, los licitadores deberan constituir previamente, en su caso,
una garantia provisional por el importe sefialado en el apartado 8 del anexo I al presente pliego.
Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de uniéon temporal de empresarios, la
garantia provisional podra constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que
en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 8 del Anexo I y garantice solidariamente
a todos los integrantes de la unién.

Si el contrato estd dividido en lotes el licitador debera constituir la correspondiente a los lotes que
opte, cuyos importes se indican, en su caso, en el apartado 8 del mencionado anexo 1.

En cuanto a la forma y requisitos de las garantias, se estara a lo previsto en los articulos 96 y 103
del TRLCSP, asi como lo dispuesto en los articulos 55, 56, 57 y 58 del RGLCAP.

Estd garantia debera constituirse, cuando se trata de garantia en efectivo o en valores, en la
Tesoreria municipal, debiendo abonarse a su vez, mediante ingreso independiente, la Tasa del 0,7%
sobre el importe de la fianza regulada en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Expedicion
de Documentos Administrativos publicada en el BOME n° 4723, de 22 de junio de 2010

Cuando se trate de certificados de inmovilizaciéon de valores anotados, de aval o de certificados de
seguro de caucion, se constituird ante el propio o6rgano de contratacion, sin que se produzca el
devengo de la tasa anterior.
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La constitucion de las garantias se ajustard, en cada caso, a los modelos publicados en el perfil del
contratante de la Ciudad Auténoma de Melilla, y en el caso de inmovilizacion de deuda publica, al
certificado que corresponda conforme a su normativa especifica.

La garantia provisional se extinguird automaticamente y se devolvera a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacion. Al licitador que resulte adjudicatario del contrato, le
seré retenida la garantia provisional hasta que proceda a la constitucién de la garantia definitiva del
contrato e incautada la de las empresas que retiren injustificadamente su proposicion antes de la
adjudicacion, siendo de aplicacion lo establecido en el articulo 62 del RGLCAP.

En todo caso, la garantia provisional presentada por los licitadores respondera del mantenimiento de
las proposiciones hasta adjudicacion del contrato. Por su parte, la garantia provisional presentada
par el licitador que resulte adjudicatario del contrato, responder4 de la proposicion de este hasta la
?‘ cién de la garantia definitiva, asi como de las demés obligaciones que se establecen en el
2, 151.4, segundo pérrafo, del TRLCSP.

a 19. Garantia definitiva.

phtCitador que se proponga como adjudicatario por presentar la oferta mas ventajosa estara
obligado a constituir una garantia definitiva. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del importe de
adjudicacion del contrato, IPSI excluido, segin lo previsto en el apartado 9 del Anexo I al presente
pliego. La constitucion de esta garantia deberd ser acreditada por el adjudicatario en el plazo de diez
dias hébiles, contados desde que se produzca el requerimiento.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 100 del
TRLCSP.

Cuando el licitador se proponga para uno o varios de los lotes en que se divida el contrato, debera
constituirse la garantia definitiva correspondiente a dichos lotes.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en el Capitulo I del Titulo
IV del Libro I del TRLCSP vy en cualquiera de las formas que se establecen en el articulo 96.1 del
TRLCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos publicados en el perfil del
contratante de la Ciudad Auténoma de Melilla, debiendo consignarse en la Tesoreria Municipal,
debiendo abonarse a su vez la Tasa del 2,17% sobre el importe de la fianza regulada en la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Expedicién de Documentos Administrativos publicada
en el BOME n° 4723, de 22 de junio de 2010.

El adjudicatario potestativamente podré aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva,
o proceder a la nueva constitucion de esta ltima.

La garantia podré constituirse mediante retencion en el precio, tal y como se establece en el articulo
96.2 del TRLCSP, si asi se estableciera en el apartado 9 del Anexo 1. No obstante lo anterior, en
caso de que se optara por este modo de constitucién, deberd abonarse la Tasa del 2,17% sobre el
importe total de dicha garantia dentro del plazo referido en el primer parrafo de la presente clausula.
Cuando como consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacion el precio del
mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en que se
notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la debida proporcion
con el precio del contrato resultante de la modificacion, incurriendo, en caso contrario, en causa de
resolucion contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las
penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia
que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion. A estos efectos, no se
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consideraran las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una revision del
mismo conforme a lo sefialado en los articulos 89 y siguientes del TRLCSP.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 95.2 del TRLCSP, se estara, en su
caso, a lo dispuesto en el apartado 10 del Anexo I al presente pliego, teniendo, a todos los efectos,
la consideracién de garantia definitiva.

Clausula 20. Devolucién y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse
~abre la garantia definitiva y transcurrido el plazo de garantia de las obras determinado en el
atado 6 del Anexo I al presente pliego, se dictara por parte de la Consejeria competente para la
mion del contrato acuerdo de devolucion de aquélla.

fecha de terminacion del contrato, o seis meses en el caso de que el

de ayuda compatibles con el mercado comin en aplicacién de los articulos 107 y 108 del Tratado y
no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, sin
que la recepcion formal y la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al
contratista, se proceder4 a la devolucion o cancelacién de la garantia, siempre que no se hayan
producido las responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP y sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 65.3 del RGLCAP.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard a lo indicado en el
apartado 5 del Anexo I al presente pliego respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

CAPITULO 1I. -EJECUCION DE LA OBRA
Seccién primera. De la interpretacion del proyecto y direccion de las obras

Clausula 21. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en los ambitos de su
respectiva competencia, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las ordenes
para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningin caso, indefinicién del proyecto. Si a su juicio, adoleciese
de alguna indefinicion deberé solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente
definicién con la antelacion suficiente a su realizacion, quien deberé contestar en el plazo de un mes
a la citada solicitud.

Clausula 22. Direccion de las obras.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion de las obras, efectuara la inspeccion,
comprobacién y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
relativa a la funcién interventora, ser4 mision del director facultativo y, en su caso, del responsable
del contrato, la comprobacion de la realizacién de las obras segin el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

21



Tfno: 952699133
Fax: 952699269
Plaza de Espana, n°
52001-Melilla

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccién de las
obras, que tendré libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a
las obras para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de ¢él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra exigir la
adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo
pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los planos
correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran de cuenta
del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.
El director facultativo de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse
la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del
reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificara la indemnizacion que
esponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del
duesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicion y reconstruccion de las obras defectuosas o
Rk gjetutadas y sus gastos, se estard a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en
" hantomb se oponga a lo establecido en el TRLCSP y en el RGLCAP.

“SAsimisyho, el director de la obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 145 del
/AP, podré ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y que
drecaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los gastos que se
originen de cuenta de la Administracion o del contratista, segin lo previsto en el apartado 23 del
Anexo I al presente pliego.

La direccién podré ordenar, con carcter de urgencia, la ejecucién de los trabajos necesarios en los
casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la
direccién de la obra promueva con posterioridad la tramitacion administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231 del TRLCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitard, mediante expediente
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades inherentes a la
ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las
instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccién e inspeccién de la obra.

A su vez, la Ciudad Auténoma de Melilla podré comprobar el estricto cumplimiento de los pagos
que el adjudicatario haya de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en
los mismos.

En tal caso, el adjudicatario remitira a la Consejeria competente, cuando ésta lo solicite, relacion
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o suministro de
cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar
a solicitud dicha Consejeria justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada
la prestacion dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 228 y en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones se consideran
condiciones esenciales de ejecucion, cuyo incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas
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por el ordenamiento juridico, permitird la imposicion de las penalidades que a tal efecto se
contengan en el apartado 18 del Anexo I al presente pliego.

Seccion segunda. De la comprobacién del replanteo, Plan de Seguridad y Salud y programa de
trabajo

Cléausula 23. Comprobacion del replanteo.

Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no podra ser superior a un mes desde la fecha de
su formalizacién salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administracion encargada
de las obras procederd, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho
previamente a la licitacién, extendiéndose acta del resultado que sera firmada por ambas partes
interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al 6rgano que celebr6 el contrato. El acta de
comprobacién deberé recoger expresamente lo dispuesto en los articulos 140 del RGLCAP.
Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte
contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dard por aquél la
izacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de
del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la
1, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma,
aghdolo en la propia acta. La autorizacién de inicio constara explicitamente en la misma,
do notificado el contratista por el hecho de suscribirla.
n aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo
anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas,
quedara suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a
dar cuenta inmediata a la Administracion, que resolvera lo que proceda. El régimen de la
modificacion se ajustard a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.
En tanto sea dictada la resolucién, quedarad suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a que hace
referencia el articulo 238 del TRLCSP.
Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictara la resolucion
correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucion empezara a
contarse desde el dia siguiente a la recepcién de la notificacion del acuerdo de autorizacion de inicio
de las obras.
Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el
acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacion tales
reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida la iniciacion de las obras ni, en
consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacién de las mismas
y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.
En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacién de lo
dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, la comprobaci6n del replanteo y la iniciacion de las obras
debera realizarse a partir de la adjudicacion del contrato y constitucion, en su caso, de la garantia
definitiva, aunque no se haya formalizado el correspondiente contrato
El acta de comprobacion del replanteo formaré parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.
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Clausula 24. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio bésico, segin proceda, de
conformidad con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista
elaborard un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién de su propio
sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el 6rgano de contratacién antes del inicio de la
obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de
la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccién se estard a lo
dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre, relativo a las obligaciones
sociales y laborales del contratista.

q@’ft‘sn A r o de treinta dias, contados desde la formalizacion del contrato, a someter el programa de
%emeopyiliajo a la aprobacion del érgano de contratacion correspondiente, en el que deberén incluirse los
datos exigidos en el art. 144 del RGLCAP, salvo que en el Anexo I se establezca disposicion
distinta.
El 6rgano de contratacién resolvera sobre el mismo dentro de los 15 dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.
Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la

actualizacion y puesta al dia de este programa.
Clausula 26. Plan de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion.

El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construcciéon y demolicion, establece, en su articulo 5, entre las obligaciones del
poseedor de residuos de construccién y demolicion la de presentar a la Propiedad un Plan que
refleje como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacion con los residuos de
construccién y demolicién que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los
articulos 4 y 5 de dicho Real Decreto. Este Plan, una vez aprobado por la Direccién Facultativa y
aceptado por el 6rgano de contratacion, pasara a formar parte de los documentos contractuales de la
obra. De conformidad con el articulo 4.1 del RD 105/2008, de 1 de febrero, el Plan de Gestion de
Residuos de Construccién y Demolicion que redacte el contratista debera incluir las siguientes
obligaciones minimas:

Estimacion de la cantidad, en base a los calculos contenidos en el Estudio de Gestion de Residuos,

expresada en toneladas y en metros cibicos, de los residuos de construccién y demolicién que se
generar4n en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
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MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos y
la lista europea de residuos.

Relacion de medidas para la prevencion de residuos en las obras objeto del proyecto.
Las operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminacién a que se destinaran los residuos que se
generaran en la obra.

Las medidas para la separacion de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por
parte del poseedor de los residuos, de la obligacion de separacion establecida en el articulo 5 del
citado RD 105/2008.

Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relacion con el

almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de gestion de residuos de
construccién y demolicion de la obra.

Seccion tercera. Del plazo y lugar de ejecucion

Clausula 27. Plazo y lugar de ejecucion.

El plazo de ejecucién de las obras sera el que figura en el apartado 5 del Anexo I al presente pliego
o el que se determine en la adjudicacién del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen
como tales en la aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion del
replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos que en la
aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las
obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras, existiesen razones para
estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP.

El contrato se ejecutara en el lugar que se indica en el apartado 5 del Anexo I de este pliego.

Clausula 28. Ejecucion defectuosa y demora.
El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realizacion del
mismo, asi como los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el 6rgano de contrataciéon un
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plazo que ser4, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 213.2 del TRLCSP, regulandose su peticion por lo
establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, para lo que se estara al apartado 5 del Anexo I al presente pliego, la
Administracién podra optar, indistintamente, por la resolucion del contrato o por la imposicion de
penalidades que figuran en el apartado 18 del Anexo I al presente pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el 6rgano de contratacién estard facultado para proceder a la resoluciéon del mismo o
acordar la continuidad de su ejecuciéon con imposicion de nuevas penalidades .En este ultimo
supuesto, el 6rgano de contratacién concederé la ampliacion del plazo que estime necesaria para la
terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento
de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo
total.

dministracion, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas
contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucién del contrato o por las
P des que se determinan en el apartado 18 del Anexo I al presente pliego.

iLa dpligacion y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnizacién a que la Administracion
“g‘}_:i.:j'p'uedg tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al

Oy SecnerBptpatista.
4 0g mEp1o B

s

Seccidn cuarta. De la modificacion y suspension de las obras

Clausula 29. Modificacion de las obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el 6rgano de contratacion so6lo podré introducir modificaciones
en el mismo en los supuestos establecidos en el apartado 28 del anexo I al presente pliego y en los
casos contemplados en el articulo 107 del TRLCSP.

La modificacion del contrato no podrd realizarse con el fin de adicionar prestaciones
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda
cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentaciéon preparatoria del mismo, o
incorporar una prestacion susceptible de utilizacion o aprovechamiento independiente.

En lo concerniente a su régimen se estar4 a lo dispuesto en los articulos 210, 211, 219 y del
TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP.

Clausula 30. Suspension de las obras.
La Administracién, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la ejecucion del
contrato. Igualmente, procedera la suspension del contrato si se diese la circunstancia sefialada en el

articulo 216.5 del TRLCSP. A efectos de la suspension del contrato se estard a lo dispuesto en el
articulo 220 del TRLCSP, asi como en el articulo 103 del RGLCAP.
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CAPITULO I11.-DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Seccion primera. De los abonos al contratista

Clausula 31. Abonos, mediciones y valoracion.

Solo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su
caso, a las drdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podré servir de
base para reclamaciones de ningin género el nimero de unidades de obra realizadas no consignadas
en el proyecto.
La medicion de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccién de la obra, pudiendo el
contratista presenciar la realizacién de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta
obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al
contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion sobre el particular.

arag _cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
ndiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicién, por el director
e. |%0pPXa se procederd a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio
FUHItarTg Toorrespondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo
kiprevertidq en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas

Y 'y abonos a cuenta del equipo puesto en obra .

#stltado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para formar el
presupuesto y la cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi
la relacion valorada al periodo que corresponda segun se establezca en el apartado 14 del Anexo I al
presente pliego, que daré lugar a la certificacion, que se expedira por la Administracion en los diez
dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo superior al establecido en el
articulo 216.4 del TRLCSP devengard a favor del contratista los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En todo caso, las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista
tendrén el caracter de abonos a cuenta, no supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las
obras que comprenden, a resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira en
el plazo de tres meses contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacién del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el pliego
de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo 154 del
RGLCAP.

Tras la emision de la certificacién de obra correspondiente, el contratista realizara una factura que
se adjuntara a dicha certificacion y que debe reunir los siguientes requisitos:

Procedimiento de presentacion de facturas.

Las facturas expedidas por los contratistas se presentaran, contendran y se regiran en cuanto a su
procedimiento de registro por los requisitos establecidos en el Reglamento de organizaciéon y
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funcionamiento del registro de facturas de la Ciudad Auténoma de Melilla (publicado en BOME
5046 de 26 de julio de 2013), salvo que le sea de aplicacion lo previsto en la Ley 25/2013 de 27 de
diciembre en la forma que a continuacion se expone.

Asi, como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso
de la factura electronica y creacion del registro contable de facturas en el Sector Publico, las
facturas de importe superior a 5.000 € se presentaran obligatoriamente en el Punto General de
Entrada de Facturas Electrénicas de la AGE (FACe), tramitdndose de conformidad a lo sefialado en
la referida Ley y disposiciones de desarrollo, sistema al cual se ha adherido la Ciudad Auténoma de
Melilla mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 21 de noviembre de 2014 para la
presentacion telematica de facturas en el FACE.

Las facturas cuyo importe sea inferior a 5.000 € podran seguir presentandose en formato papel en el
actual registro de facturas de la Ciudad Auténoma de Melilla, salvo que voluntariamente se
presenten de forma electronica, rigiéndose en este supuesto la tramitacion prevista en la Ley
25/2013.

es comerciales, segun redaccion dada por el Real Decreto Ley 4/2013 de 22 de febrero y a
sylos 17 y 18 del Real Decreto 1619!2012 de 30 de n0v1embre por el que se aprueba el

Las facturas o documentos sustitutivos se dirigiran a la Intervencion General de la Ciudad
Auténoma de Melilla, Registro de Facturas, por los medios de presentacién admitidos en la Ley de
Régimen Juridico de las Administraciones Puiblicas y del procedimiento administrativo comun.

La presentacion de facturas en las unidades funcionales gestoras del gasto o en cualquiera de las
oficinas de registro de la Ciudad Auténoma de Melilla no dard lugar a su devolucién, pero no
producira los efectos propios del registro hasta que las mismas no hayan sido recibidas por el
Registro de Facturas. Los encargados de las unidades gestoras receptoras de las facturas o de las
oficinas de registro estaran obligados a la inmediata remision de las mismas y seran responsables de
los perjuicios que pueda ocasionarse a los interesados y a la Administracion por la demora en el
cumplimiento de esta obligacion. Esta responsabilidad se extiende a los casos de documentos
emitidos por la propia Administracion, tales como certificaciones de obras, que deberan ser
remitidos al Registro de Facturas para su registro de forma inmediata a su expedicion.

Requisitos formales de los documentos:

Sin perjuicio de otros datos o requisitos que puedan resultar obligatorios por aplicacion del Real
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre del 2012 (BOE 289), por el que se aprueba el “Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturacion™ o las Bases de Ejecucion de los Presupuestos
Generales de la Ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Organizacion y
Funcionamiento del Registro de Facturas de la Ciudad Auténoma de Melilla, habran de constar
imperativamente en las facturas presentadas:
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Numero y, en su caso, serie de la factura.

Nombre y apellidos, razén o denominacion social completa del expedidor de la factura.

Numero de identificacion fiscal atribuido por la Administracién Espafiola, o en su caso por otro pais
miembro de la Comunidad Economica Europea, con el que ha realizado la operacion el obligado a
expedir la factura .

Importe de las operaciones. Desglosado, en caso de que proceda, la base imponible y el impuesto
correspondiente: IPSI o IVA. En caso de que proceda, la correspondiente retencion por IRPF.
Referencia expresa a:

Direccién General de ( o Centro o Unidad Administrativa que ha realizado el
gasto.). Asi como el numero del expediente del gasto si fue comunicado en el momento de la
adjudicacion (destinatario del servicio)

Intervenciéon General de la Ciudad Auténoma de Melilla. Avda. de la Duquesa Victoria, n°® 21,
52004, Melilla (destinatario de la factura)

Consejeria de Presidencia y Participacion Ciudadana de la Ciudad Autéonoma de Melilla (()rgano de
ontratacion)

El correo electronico, teléfono y concrecion de la persona de contacto.
La unidad gestora del encargo indicando, si es posible, a la persona.

Forma de pago. Y si esta fuese por transferencia, debera indicarse la cuenta corriente en la que se
proceda el abono.

El contratista, previa peticion escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por materiales
acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantias que, a tal efecto determinan
los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el
apartado 14 del Anexo I al presente pliego. Los referidos pagos serdn asegurados mediante la
prestacion de la garantia que se especifica en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el proyecto o
cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de las mismas seran
fijados por la Administracién, a la vista de la propuesta del director de la obra y de las
observaciones del contratista a esta propuesta en tramite de audiencia, por plazo minimo de tres dias
hébiles.
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Los nuevos precios, una vez aprobados por el 6rgano de contratacion, se consideraran incorporados
a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el
articulo 234.2 del TRLCSP.

Clausula 32. Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 12 del Anexo I del presente
pliego, todo ello de conformidad con los articulos 89 a 94 del TRLCSP y 104 a 106 del RGLCAP.

Seccion segunda. De las exigencias al contratista

Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

El contrato se ejecutara con sujecion a las clausulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones

que para su interpretacion diera al contratista la Administracion.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios

Oficiales, o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacion del contrato en el supuesto

de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan,
HeBpecial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y

Blemas de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las

contrato durante la vigencia clel mismo.

El importe méaximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato, tanto en los Diarios
oficiales como en otros medios de difusion, se encuentra especificado en el apartado 20 del Anexo I
al presente pliego.

En caso de impago de los anteriores gastos por parte del contratista y sin necesidad de intimacion
previa, podra ser retenido el importe de los mismos de las certificaciones que se expidan para
proceder la Administracion a su abono, con una penalizacion adicional del 5% sobre dicho importe.
El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, siguiendo
los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al menos
en igual nimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, si asi lo requiere la Consejeria competente en fase de
ejecucion de la obra, una actividad de difusion publicitaria del contrato en la forma y en los medios
de comunicacién que a su vez determine el Gabinete de Prensa de la Ciudad Auténoma de Melilla,
unidad encargada a estos efectos de la coordinacién de la publicidad. Esta podra plasmarse a través
de la publicacion de reportajes fotograficos en prensa escrita o por internet, asi como anuncios en
radio y en television, sin que los gastos originados puedan superar el 1% del importe de la
adjudicacién. Esta obligacién de difusion es independiente de la publicidad de la licitacién del
contrato en diarios oficiales y otros medios de difusién a la que se refieren los parrafos segundo y
tercero de la presente clausula.
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El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el acceso a
la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.
El contratista estd obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su conservacion y
policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el adjudicatario
respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que haya en los mismos. Si asi
fuera requerido por la direccion de la obra, el contratista tendra la obligacién de adscribir, con
caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.
Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicacion, se
entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier indole que graven los
diversos conceptos.
No obstante, en todo caso, en la oferta econémica, se indicard como partida independiente el
importe del IPSI.

Seccion tercera. De las disposiciones laborales y sociales

Clausula 34. Obligaciones fiscales, medioambientales, laborales y sociales.

_*abd'ma es y en el Reglamento de los Serv1c1os de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997,
=t de 17.de enero, as1 como de las que se promulguen durante la ejecucmn del contrato. Ademas

A b a, al objeto de iniciar el procedimiento de coorcinaciéu empresarial, en
virtud de lo establecido en el articulo 24 de la LPRL.

La relacion del organismo u organismos donde los licitadores podran obtener informacion sobre la
fiscalidad, la proteccion del medio ambiente, y sobre las disposiciones vigentes en materia de
proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales, aplicables a los
trabajos efectuados en la obra, seran los sefalados, en su caso, en el Anexo VII al presente pliego.
El Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
sera de aplicacion plena, sin perjuicio de las disposiciones especificas previstas en el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones minimas de seguridad y salud
aplicables a las obras de construccion.

Asimismo, el contratista estara obligado a presentar al responsable del contrato o a la Consejeria u
Organismo encargado del seguimiento de su ejecucién, con caracter previo al inicio de la obra, un
documento en donde conste la afiliacion o alta en la Seguridad Social (junto con la copia de los
documentos que lo acrediten) de cada uno de los trabajadores que el contratista ocupe en el presente
contrato indicando, mediante declaracion responsable, que todos los trabajadores adscritos al mismo
estan afiliados o dados de alta en la Seguridad Social en las categorias que corresponden.

Cualquier variacion de alta o baja en la Seguridad Social tiene que ser comunicada a la Consejeria,
junto con la copia de los documentos que lo acrediten.
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Clausula 35, Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito de la normativa legal, el contratista
estara obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, a fin de garantizar la accesibilidad al medio
de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

Seccion cuarta: De la confidencialidad y proteccion de datos de cardcter personal

Clausula 36. Deber de confidencialidad.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga acceso
con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en los
pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
mantendra en el plazo establecido en el apartado 25 del Anexo I al presente pliego.

Los organos de contratacion no podran divulgar la informacion facilitada por los empresarios que
esfos hayan designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberan incorporar en

3y r-~ esa adjudicataria y su personal estan obligados a guardar secreto profesional respecto a los
e meiitd® de cardcter personal de los que haya podido tener conocimiento por razén de la prestacion del
contrato, obligacién que subsistira atun después de la finalizacién del mismo, de conformidad con el
articulo 10 de la Ley Orgénica de Proteccion de Datos de Carécter Personal, de 13 de diciembre de
1999.

El adjudicatario debera formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de
proteccion de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestacion del
contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa adjudicataria
personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus empleados se pudiera
incurrir.

El adjudicatario y su personal durante la realizaciéon de los servicios que se presten como
consecuencia del cumplimiento del contrato, estardn sujetos al estricto cumplimiento de los
documentos de seguridad de las dependencias municipales en las que se desarrolle su trabajo.

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de caracter personal se debera respetar en
su integridad la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter
Personal, y su normativa de desarrollo, de conformidad con lo establecido en la Disposicion
Adicional Vigésimo Sexta del TRLCSP.

Seccion quinta. De los seguros y responsabilidades por daiios

Clausula 38. Seguros.

El contratista, estara obligado a suscribir, a su cargo, con compafias que hayan sido previamente
aceptadas por el 6rgano de contratacion, las polizas de seguros que se indican en el apartado 16 del
Anexo I al presente pliego, por los conceptos, cuantias, coberturas, duracién y condiciones que se
establecen en el mismo.
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Clausula 39. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios y
perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la
Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También sera la
Administracion responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios
del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el
articulo 214 del TRLCSP.

CAPITULQ IV.- EXTINCION DEL CONTRATO
Seccion primera. De la terminacion de la obra

Clausula 40. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con la antelacion prevista en el apartado 19 del Anexo 1 al presente pliego,
comunicara por escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la
samitacion de esta comunicacion, la designacion de representante para la recepciéon y la
flicacion, en su caso a la Intervencion, se regularan por lo establecido en el articulo 163 del

a/41. Recepcion de la obra.

&
d0¢ ato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos de su
asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario
técnico designado por la Administracion contratante o, en el caso de que se hubiese nombrado, el
responsable del contrato, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta por
cuadruplicado, que deberd ser firmada por los concurrentes a la recepcion, entregandose un
ejemplar al funcionario técnico que represente a la Administracion, otro al director de la obra, el
tercero al representante de la Intervencion General y el cuarto al contratista, comenzando entonces
el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la
medicion general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el representante de la Administracion le remitird un ejemplar
del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre
las que resolvera el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el Director
de las mismas sefialard los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un
plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado,
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podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables
al contratista.

Clausula 42. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista,
formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicién de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de 3 meses, contados a partir de
la recepcion, el 6rgano de contratacion deberé aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas,
que sera abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de sesenta dias a partir de su expedicion
a cuenta de la liquidacion del contrato.

Tras la aprobacion de la certificacion final el contratista emitira factura en términos idénticos a los
fialados para el resto de certificaciones en la clausula 31.

Seccion segunda. Del plazo de garantia y de la liquidacion

1 plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indicado en el
apartado 6 del Anexo I al presente pliego. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo
de garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las obras
con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las
instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la Administracién, descuidase la
conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del
contratista los trabajos necesarios para evitar el dano.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de
las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo
dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la
garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes,
aplicandose a éste tltimo lo dispuesto en el articulo 216.4 del TRLCSP. Si el informe no fuese
favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al
uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar las oportunas
instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para
ello durante el cual continuard encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir
cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario,
una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo de un mes la
propuesta de liquidacién de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista para que en el
plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo
de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo
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establecido para tal fin, el érgano de contratacion debera aprobar la liquidacion y abonar, en su
caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente
el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en servicio para el
uso piblico, aln sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de la obra en
los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 44. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de

la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderé éste de
ps dafios y perjuicios durante un plazo de quince afios a contar desde la recepcnon

sradscurrido este plazo sin que se haya manifestado ninglin dafio o perjuicio, quedara totalmente

gida la responsabilidad del contratista.

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en el TRLCSP, el érgano de
contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas
que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico, acordar su resolucioén y
determinar los efectos de esta.

Los acuerdos que adopte el 6rgano de contratacion pondran fin a la via administrativa y seran
inmediatamente ejecutivos.

Corresponde al érgano de contratacion por razones de interés publico debidamente justificadas,
renunciar a celebrar un contrato antes de la adjudicacion. También podra desistir de la adjudicacion
cuando se aprecie una infracciéon no subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las
reguladoras del procedimiento de adjudicacion.

Indicar en ambos casos que el 6rgano de contratacion compensara a los candidatos o licitadores por
los gastos en que hubiesen incurrido hasta un maximo del 10% de la fianza provisional.

Clausula 46. Recursos y Cuestion de nulidad.

En los supuestos previstos en el articulo 40 del TRLCSP, procedera, con caracter potestativo, la
interposicion de recurso administrativo especial en materia de contratacion ante el Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales. Contra la resolucion del recurso administrativo
especial en materia de contratacién, so6lo procedera la interposicion del recurso contencioso-
administrativo.

Para aquellos supuestos no contemplados en el citado articulo, y de conformidad con lo establecido
en los articulos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las
Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo Comun, cabra la interposicion del
recurso de alzada, en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de notificacion de la
resolucion.
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La cuestion de nulidad, en los casos a que se refiere el art. 37.1 del TRLCSP, deberé plantearse ante
el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que sera el competente para tramitar
el procedimiento y resolverla, en el plazo que corresponda segtin el art. 39 del TRLCSP.

v, 20 FEB 2017

................................................

psé Pastor Pineda.
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ANEXO 1
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TITULO: Contrato de obras denominado “PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ESTUDIO
DE SEGURIDAD Y SALUD DE REHABILITACION DEL ALA NORTE DEL PALACIO DE
LA ASAMBLEA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA TRAS EL SEISMO DEL DiA
25/01/2016”.

1.- Definicion del objeto del contrato.

El objeto del presente proyecto consiste en la rehabilitacion de los dafios causados por el
seismo del dia 25/01/2016 en el ala norte del Palacio de la Asamblea, ya que fue la segunda zona
mas afectada por el mismo, en especial las areas donde se asentaban las dependencias de Servicios
Juridicos y Cultura.

odigo CPV:45213150-9 Codigo CPA: 41.00.23

Mizaci@gn' de las obras.
%fjscnmgig
O¢ mepi0

- Programa de trabajo.

Obligacion de presentar un programa de trabajo: SI
El programa de trabajos se redactara de acuerdo con las siguientes instrucciones:

— Se justificaran los rendimientos medios previstos de las actividades incluidas en el mismo,
que garanticen el plazo ofertado, dejando constancia de los equipos humanos y materiales que
se adscriben a la obra.

— El programa de trabajo debera redactarse de modo que el plazo total de la obra sea, como
maximo el reflejado en el presente pliego y de modo que contenga la inversion de ejecucion
mensual (sin impuestos) sobre la base del presupuesto base de licitacion.

— Contendra, al menos, la siguiente informacion:

1. Lista de actividades lo suficientemente representativa como para permitir analizar el
desarrollo de las obras.

2. Duracion estimada de cada actividad

3. Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el licitador

considere oportuno aportar, definiendo previamente su concepto.

Diagrama de espacios-tiempo en obras de tipo lineal.

Inversiones mensuales previstas sobre la base del presupuesto base de licitacion.

Un listado de los trabajos que se pretende subcontratar durante la ejecucion del

contrato, asi como el importe estimado de dichos subcontratos.
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En el plazo de veintiu PC Ckol 1Ce J“ adjudicacion, el contratista
presentara a la Administracion rra informara en el plazo de
siete dias naturales sobre la pr R vo, indicara los puntos que
deben corregirse, para lo que s 1 de las correcciones, nunca
superior a siete dias naturales.

El programa de trabajc n antes del comienzo de las
obras. Si por incumplir el ¢ ) anterior no fuera posible

empezar las obras éste no podra reclamar ampuacion aguse we p...0 por dicha causa. Dicho
incumplimiento dara lugar a la imposicién de una penalidad diaria de 0,20 euros por cada 1.000 euros
de precio del contrato.

3.- Organo de contratacién.
De acuerdo a lo sefialado en la Disposicion Adicional Segunda y en el art. 110 del TRLCSP, la

competencia para la aprobacion del expediente de contratacion, y por tanto del gasto que del mismo
deriva corresponde a:

"(E O
4;}';53‘% gano de contratacion para la adjudicacion de este contrato estard asistido por una Mesa de
ntratacion. E1 nombramiento de sus miembros se produjo mediante Acuerdo del Consejo de
Gobierno de fecha 21 de enero de 2016, modificado por el Acuerdo de fecha 6 de Octubre de 2016 .

4.- Presupuesto del contrato y crédito en que se ampara.
Valor estimado: 610.362,29 € IPSI excluido
Presupuesto base de licitacion: 610.362,29 Euros
IPSI: 61.036,23 € Tipo/s: 10 %

Presupuesto total (IPSI incluido): 610.362,29 € + 61.036,23 € (10% IPSI) = 671.398,52 €,
financiado de la siguiente manera:

De la partida “INVERSIONES TERREMOTO, RD 189/2016”, "07 93300 61000", un
importe total de 671.398,52 €.

PARTIDA ANO IMPORTE
07 93300 61000 2017 671.398,52 €

S5.- Plazo de ejecuciéon y lugar de ejecucion.

Total: SIETE (7) meses.
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Parciales:

Recepciones parciales: Si, cuando proceda.

Las recepciones parciales No daran derecho al contratista para solicitar la cancelacion de la
parte proporcional de la garantia definitiva.

Lugar de ejecucion: Ala Norte del Palacio de la Asamblea de la C.A.M.
6.- Plazo de garantia.

1 afio desde la finalizacion del contrato.

7. Procedimiento y criterios de adjudicacion.

Tramitacion: Urgente.

Procede: Si.

Importe: 18.310,87 €
9. Garantia definitiva.

El 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato (IPSI excluido) .

La garantia definitiva NO podré constituirse mediante retencion en el precio.
10.- Garantia complementaria.

Procede: Si, en el caso de que la adjudicacion se realice a un licitador cuya oferta hubiera
incluido inicialmente valores anormales o desproporcionados, conforme a lo establecido en el
articulo 152 del TRLCSP y en el apartado 21 del presente anexo, pero que se hubiera considerado

aceptable tras la presentacion de la oportuna justificacion.

Porcentaje: Debera depositar una garantia complementaria equivalente al 5 % del importe
de la adjudicacion, IPSI excluido.

11.- Forma de las proposiciones:

Segun los criterios establecidos en el apartado 21 de este Anexo, las proposiciones deberan
presentarse en:
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Tres sobres, que se denominaran de la siguiente manera:
SOBRE A: “Documentacién administrativa™.
SOBRE B: “Criterios de adjudicacion evaluables mediante juicios de valor”.
SOBRE C: “Criterios de adjudicacién evaluables mediante la aplicacion de formulas™.

12.- Revision de precios.

Procede: No.

e Grupo: C “Edificaciones”. Subgrupo: C-2 “Estructuras de Fabrica u Hormigon”.
Categoria: 1 “Cuantia inferior o igual a 150.000 €.

e Grupo: C “Edificaciones”. Subgrupo: C-4 “Albaiiileria, revocos y revestidos™.
Categoria: 2 “Cuantia superior a 150.000 € e inferior o igual a 360.000 €”.

¢ Grupo: C “Edificaciones”. Subgrupo: C-8 “Carpinteria de Madera”.
Categoria: 1 “Cuantia inferior o igual a 150.000 €”.

- Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea.

e Acreditacion de la solvencia econdmica y financiera:
-Articulo 75.1.a) TRLCSP: Volumen anual de negocios, que referido al aflo de mayor
volumen de negocio de los tres ultimos concluidos, debera ser por importe igual o superior a
920.000,00 €

e Acreditacion de la solvencia técnica:

-Articulo 76.1.a) TRLCSP: Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los 10 ultimos
afios, avalada por certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes; estos certificados
indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron
segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término; en su
caso, dichos certificados seran comunicados directamente al 6rgano de contratacién por la autoridad
competente.

Ademas, el contratista estard obligado al cumplimiento de lo establecido en el Convenio
Colectivo de aplicacion respecto a la totalidad de los trabajadores que participen en la obra
contratada, incluyendo a los pertenecientes a las posibles subcontratas, configurandose esta
condicién como obligacion esencial del contrato segin lo establecido en el art. 119 del TRLCSP.

4
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14.- Régimen de pagos.

Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual.

Las facturas correspondientes a cada certificacion deberan presentarse conforme a lo
establecido en la clausula 31 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, conforme al
Reglamento de Organizacioén y Funcionamiento del Registro de Facturas de la Ciudad Auténoma de
Melilla.

15.- Admisibilidad de variantes.

Procede: No.

16.- Pdlizas de seguros.

Procede: Si, un seguro de responsabilidad civil con una cobertura de riesgo igual o superior a
700.000,00 €.

Momento de entrega de las polizas: Previa a la formalizacion del contrato.

maquinaria contemplados en el proyecto constructivo.

La incorporacion de las empresas subcontratistas debera ser notificada por escrito al Director
de Obra, con una antelacion minima de cinco dias héabiles a su entrada en la obra, incluyendo la
siguiente informacion y/o documentacion:

A) Nombre y CIF de la empresa subcontratista.

B) Trabajos que va a desempeniar en la obra.

C) Documento acreditativo del importe del subcontrato.

D) Justificacion de la aptitud de la empresa subcontratista para ejecutar los correspondientes
trabajos, en base a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.

E) Declaracion jurada por parte del empresario en la que declare que la empresa no se
encuentra inhabilitada para contratar en base a los supuestos del articulo 60 del TRLCSP.

F) Inscripcion de la empresa subcontratista en el registro de empresas acreditadas (REA).

G) Copia del acta de entrega del Plan se Seguridad y Salud a la empresa subcontratista.

H) Copia de la inscripcion de la empresa propuesta en el libro de subcontratacion de la obra.

I) Ademas de todos los documentos anteriores, deberda presentarse toda la documentacion
sociolaboral que exijan el Coordinador de Seguridad y Salud de las obras y/o el Gabinete de
Prevencion de la Ciudad Auténoma de Melilla.
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Esta Administracion, asi como el Director de Obra nombrado a tal fin, podra rechazar la
entrada de cualquier empresa subcontratista propuesta por el adjudicatario, entre otros motivos, por
falta de documentacion o aptitud de la empresa subcontratista para realizar los trabajos contratados.

A efecto del computo del importe maximo de subcontratacion es de anotar que la naturaleza
de ciertas actividades puede plantear dudas respecto a si deben ser consideradas como
subcontratacion de obra o, si por el contrario, se trata de suministros o determinados servicios no
computables como subcontratacion. Para aclarar tales supuestos se acude a la normativa laboral y,
en concreto, a las respuestas que a casos que le son planteados, son dados por los organismos
competentes. En particular, para este contrato se seguiran los siguientes criterios:

Suministro de materiales. No se considera subcontratacion siempre que la actividad se limite a
depositar el material en cuestion en el lugar decidido por la empresa contratista, siendo el

ersonal de ésta quien desarrolla las labores de colocacion, instalacion, manipulacion,
tfatamiento y/o puesta en obra de dichos materiales en su ubicacion definitiva. El suministro
iderara subcontratacion si alguna de dichas labores son realizadas por personal ajeno al
ista.

bra no se considera subcontratacion. El criterio sera contrario si este transporte incluyera o
consistiera en el movimiento de materiales acopiados dentro de la obra.

Alquiler de maquinaria. No se considera subcontratacién si solamente se realiza el
arrendamiento de la maquina o del equipo para su utilizacion por parte de los propios
trabajadores del contratista. En el supuesto de que el alquiler de la maquina incluya el operario
y este realice alguno de los trabajos relacionados en el articulo 2 de la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion (LSSC), o
interaccione con personal que ejecuta tales trabajos, si se estaria ante un supuesto de
subcontratacion.

18.- Penalidades.

Todas las penalidades contempladas en el presente punto se haran efectivas mediante
deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deben abonarse al contratista,
o sobre la garantia. Cada vez que las penalidades alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el érgano de contratacién estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o
acordar la continuidad en su ejecucién con la imposiciéon de nuevas penalidades. Se contempla la
aplicacion de las siguientes penalidades.

1. Por demora en los plazos parciales: Podran imponerse las penalidades sefialadas en el
articulo 212 del TRLCSP cuando, una vez realizada la relacion valorada mensual, el importe total
de la obra ejecutada a origen sea inferior en mas de un 30 por 100 respecto de la prevista en el
Programa de Trabajos aprobado por la Administracion.

Estas penalidades se sujetaran al siguiente régimen:

— Cuando el Director de las Obras tramite la relacion valorada de un mes en el que se cumpla
que el importe total de la obra ejecutada a origen es inferior en mas de un 30 por 100
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respecto de la prevista en el Programa de Trabajos aprobado por la Administracién, lo hara
constar en un escrito que se acompafiard con la remisiéon de la relacion valorada al
contratista a efectos de su conformidad o reparos.

— Se tomara como importe de comparacion a origen el previsto el ultimo dia de cada mes. De
cara a cuantificar importes ejecutados y/o previstos durante periodos inferiores al mes, se
aplicara la parte proporcional en funcion de los dias a valorar segiin el programa de
trabajos aprobado, considerando un mes compuesto de 30 dias naturales.

— Si el contratista no formula alegaciones o las mismas no son aceptadas, se dara de plazo al
contratista un mes desde la notificacion de dicho escrito para que ajuste la obra ejecutada a
la prevista en el Programa de Trabajos aprobado. Si transcurrido dicho mes sigue siendo el
importe total de la obra ejecutada a origen inferior en mas de un 30 por 100 respecto de la
prevista en el Programa de Trabajos, se impondran las correspondientes penalidades,
comenzando a aplicarse desde el mes anterior.

— Dichas penalidades se impondran con independencia de la obligacién que incumbe el

2 ontratista de ajustar sus trabajos al Programa de Trabajos aprobado.
é,‘;(, : o regla general, su cuantia sera un 2,5 por 100 de la diferencia entre la obra que de

Zeverdo al Programa de Trabajos debiera estar ejecutada ese mes y la que realmente esta
utada. Dicha penalidad se aplicara todos los meses en los que se produzca el requerido

clun,

CONSEZER,

<

S en P : ; ; :
e, - CRETAT (oS ajuste la obra ejecutada a la prevista en el Programa de Trabajos.
OE mepio B

— Las penalidades se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concreto
de pago total o parcial, deben abonarse al contratista, o sobre la garantia conforme al
articulo 212.8 del TRLCSP.

2. Por demora en el plazo total: Cuando exista retraso en la ejecucion de la obra, por
motivos imputables al contratista, y el Organo de Contratacién le conceda una prérroga, se acordaré
un nuevo Programa de Trabajos. Asimismo, se aplicaran al contratista las penalidades previstas en
el articulo 212 del TRLCSP, en una cuantia de 1 euro diario por cada 1.000 euros de precio del
contrato. Si el 6rgano de contratacion apreciara que la causa del retraso se debe, sélo en parte, a
motivos imputables al contratista, podra, justificindolo debidamente, reducir la penalidad en la
cantidad que proceda hasta un minimo de 0,50 euros diarios por cada 1.000 euros de precio del
contrato. Esta penalidad serd complementaria a la demora acumulada en los plazos parciales hasta
el momento de iniciar el expediente sancionador por demora en el plazo total.

3. Por ejecucion defectuosa: Se impondran cuando, al tiempo de la recepcion o al finalizar el
plazo contractual de ejecucion, se constatara por la Administraciéon que, por causas imputables al
contratista, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas (articulo 235.2 del TRLCSP). Se
impondran con independencia de la obligacion que legalmente incumbe al contratista en cuanto a la
reparacion de tales defectos.

Como regla general, su cuantia sera un 1 por 100 del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el Organo de Contratacién estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en
cuyo caso podrin alcanzar hasta un 5 por 100 o hasta el maximo legal del 10 por 100,
respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la
gravedad.
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4. Por demora en la entrega del Programa de Trabajos: En el plazo de veintiun dias
naturales desde la notificacion de la adjudicacion, el contratista presentard a la Administracién el
programa de trabajos. El Director de la Obra informara en el plazo de siete dias naturales sobre la
procedencia de su aprobacion y, en caso negativo, indicara los puntos que deben corregirse, para lo que
se asignara un plazo acorde con la importancia de las correcciones, nunca superior a siete dias
naturales.

El programa de trabajo deberé estar aprobado por la Administracion antes del comienzo de las
obras. Si por incumplir el contratista los plazos indicados en el parrafo anterior no fuera posible
empezar las obras éste no podra reclamar ampliacion alguna de plazo por dicha causa. Dicho
incumplimiento dara lugar a la imposicion de una penalidad de 0,20 euros por cada 1.000 euros de
precio del contrato por cada dia de retraso en la entrega del citado documento.

5. Por demora en la entrega del Plan de Seguridad y Salud: En el plazo de veintitin dias
naturales desde la notificacion de la adjudicacion, el contratista presentara a la Administracion el Plan
@hgeuridad y Salud en el trabajo. El Coordinador de Seguridad y Salus informaré en el plazo de siete

gipfir el contratista los plazos indicados en el parrafo anterior no fuera posible empezar las obras
éste no podra reclamar ampliacién alguna de plazo por dicha causa. Dicho incumplimiento daré lugar a
la imposicion de una penalidad de 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio del contrato por cada dia
de retraso en la entrega del citado documento.

6. Por demora en la entrega del Plan de Gestion de Residuos: En el plazo de veintiiin dias
naturales desde la notificacion de la adjudicacion, el contratista presentara a la Administracion el Plan
de Gestion de Residuos. El Director de la Obra informara en el plazo de siete dias naturales sobre la
procedencia de su aprobacion y, en caso negativo, indicara los puntos que deben corregirse, para lo que
se asignara un plazo acorde con la importancia de las correcciones, nunca superior a siete dias
naturales.

El programa de Gestion de Residuos debera estar aprobado por la Administracion antes del
comienzo de las obras. Si por incumplir el contratista los plazos indicados en el parrafo anterior no
fuera posible empezar las obras éste no podra reclamar ampliacién alguna de plazo por dicha causa.
Dicho incumplimiento dara lugar a la imposicion de una penalidad de 0,20 euros por cada 1.000 euros
de precio del contrato por cada dia de retraso en la entrega del citado documento.

7. Por incumplimiento de las condiciones de subcontratacion: Cuando el contratista
incumpla las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 227.2 del TRLCSP o lo
estipulado en el punto 17 del presente anexo, se impondra la penalidad regulada en el articulo 227.3 del
TRLCSP con sujecion a lo siguiente:

— Se haré efectiva mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo212.8 del
TRLCSP.
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— Como regla general, su cuantia serd un 5 por 100 del importe del subcontrato, salvo que,
motivadamente, el Organo de Contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 10 por 100 o hasta el maximo legal del 50 por
100 respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podré tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.

8. Por incumplimiento en el régimen de pagos a proveedores y subcontratistas: Cuando la
Administracion tenga conocimiento de que el contratista esté incumpliendo el régimen de pagos a
alguno de sus proveedores y/o subcontratistas, se impondra la penalidad contemplada en el articulo
228.bis del TRLCSP con sujecion a lo siguiente:

— Se hara efectiva mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia.

— Su cuantia serd la suma de una parte fija del 1 euro por 100 euros de importe de

adjudicacion del presente contrato mas una parte variable correspondiente a 0,20 euros por

; cada 1.000 euros de importe de adjudicacion del presente contrato por cada dia de retraso en

S b 't;:,_%l pago respecto a lo establecido en los distintos contratos de suministro y/o subcontratos.

%Eicha penalidad sera aplicada para cada contrato independiente, siendo las penalidades

™" hcumulativas en el caso de que el incumplimiento se reitere en varios contratos de suministro
y/o subcontratos.

— Dichas penalidades se impondran con independencia de la obligacion que incumbe el
contratista de ajustar sus pagos a lo acordado en sus contratos privados.

9. Por demora en la entrega de la documentacion solicitada sobre el régimen de pagos a
proveedores y subcontratistas: En el plazo de diez dias naturales desde la notificacion de la solicitud
de la documentacioén y/o informacion solicitada de acuerdo con el articulo 228.bis del TRLCSP, el
contratista presentara a la Administracion dicha documentacion. En caso de incumplimiento del plazo
indicado anteriormente se aplicara una penalidad de 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio del
contrato por cada dia de retraso en la entrega de la citada documentacion.

19.-  Plazo de aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

Plazo de aviso de terminacion de la ejecucion de la obra : 45 dias habiles.

El procedimiento y los plazos para la tramitacion de la comunicacion de la fecha de
terminacién de la obra y la designacion de representante por la Intervencion se regulara por lo
establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

20.- Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacion.

3.000,00 €.
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21.- Criterios de adjudicacién.

Se establecen varios criterios de adjudicacion que a continuacion se detallan:

1 CRITERIOS DE VALORACION

La Valoracion Total (V;) de cada una de las ofertas se obtendra como la suma de las puntuaciones
obtenidas en cada uno de los apartados dispuestos, técnico (V1) y econémico (Vg), previamente afectadas
por un coeficiente de ponderacién, en funcién de la importancia establecida para cada uno de los apartados:

_Xr . XE
=100 't 100

Vi

Vi

i X =40% vy Xz =60%

XT 40,00%
XE 60,00%
b PUNTUACION MAXIMA PUNTUACION CONCURSO
<0¢ {QFERFA TECNICA 100,00 40,00
T.1. MEMORIA CONSTRUCTIVA 40,00 16,00
T.1.1. Planteamiento general de las obras 10,00 4,00
T.1.2. Procedimiento de ejecucion de UP's 30,00 12,00
T.2. PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS 30,00 12,00
T.2.1. Planteamiento general de la planificacién 20,00 8,00
T.2.2. Coherencia entre duracién y rendimientos de UP's 10,00 4,00
T.3. CARTAS DE COMPROMISO 30,00 12,00
T.3.1. Compromiso de suministro 20,00 8,00
T.3.2. Compromiso de adscripcion de medios para la ejecucion de las UP's 10,00 4,00
OFERTA ECONOMICA 100,00 60,00
SUMA 100,00

2. OFERTA ECONOMICA (Vg

La valoracion de la Oferta Econémica (Vg) de cada oferta econémica (O;) del licitador (i) se determinara de
la siguiente forma:

Sea:

n numero de licitadores

O importe de la oferta econémica del licitador (i)

O+ importe de la oferta limite de temeridad, de conformidad con los criterios indicados a continuacion.
Oum importe de la oferta media, de conformidad con los criterios indicados a continuacion.

L importe del Presupuesto Base de Licitacion

10
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Ve valoracién de la oferta econémica del licitador (i) (Ve=V(O)))
Vimax  Valoracién maxima, correspondiente a la oferta econémica igual a cero (Vimax=V(0;=0)=100)

Vmin  valoraciébn minima correspondiente a la oferta igual al Presupuesto Base de Licitacion
(Vmin=V(O=L)=0)

V4 valoracion correspondiente a la oferta limite de temeridad (V,=V(O+)=98)
V, valoracién correspondiente a la oferta media (V,=V(Oy)=85)
La valoracion de la oferta econémica queda como sigue:

V (Puntos)

v!i'l":t'.'-""' T : r- .
; - _ - .
' h
] ]
L} ]
i ]
; i .
; ‘ ‘
‘ i !
L Pofeommmamsenniy g
CAR 00N A : N
%('rf'tm.’m%\?gﬁ" ¢ ' " o
L me i 85 . ' ' Lo
H : : (A
1' . | ] ]
(] [ 2 ! : ‘.
' : : ' ' \
VM;‘—.IL-- -4 Cee a2 slsaivseee = ...:._._-.i‘ .-.:'._ ¥
; : ; : L, og A
! ' i - oL
t 1 1 + ¥ + + >
0 o o O 0 6 L 0(&)

e Puntos singulares.

=L Vi =Veuin=0;¥i=1,...0n
O( =0~=’Vs(=V' =35; Vi= 1,---.1‘[
0, =0r=2Vg=V,=9 vi=1..n
Gg=tl=aV;, = Ve =100 Wi=1,...0

« Si la oferta del licitador (i) estd comprendida entre L y Oy, Vg se obtendra de interpolar
linealmente entre Vi, y V2.

Vs = Vonin _ Vi — Vemin L-0

= e e =;V5,=V,-L_on;vz=1,...,n;con0,,¢0,<1.

e Si la oferta del licitador (i) estd comprendida entre Oy y O, Vg se obtendra de interpolar
linealmente entre V, y V,.
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L3 Vg=Vo+V, - s Wi=1,..,meon OF <« 0; < Oy

Py ~0r Og—0; V) 5. =0,

+ Sila oferta del licitador (i) es menor que Oy, y comprendida entre 0 y Oy, Vg se obtendra de
interpolar linealmente entre V; y Vpax.

Vme.x"‘Vl._VEi"’VL o OT"'oi
GT_O _o_r_oiz)VSi_Vl'*-(anx_Vl) DT

Se considera, en principio, desproporcionada o temeraria (Or) aquélla que se encuentre en el limite en los
siguientes supuestos:

;vi=1..,meconbd < 0; < Or

1) Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior en mas de 25 unidades porcentuales a la de
licitacion.

2) Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la
otra oferta.

3) Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades porcentuales a
8 = antmetlca de las ofertas presentadas. No obstante, se exclmré para el céomputo de dlcha medla la

de una nueva media sélo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el
numero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de
menor cuantia.

. OFERTA TECNICA (Vq,

3.1 MEMORIA CONSTRUCTIVA (V11)

3.1.1 DESCRIPCION DEL CONTENIDO

La Memoria Constructiva es el documento que refleja el correcto enfoque de la obra y el planteamiento
realista de la misma, tanto en su planificacion territorial como temporal y econémica, todo ello en coherencia
con los medios propuestos. Al ser esencial esa coherencia, se tendra especial cuidado en precisar los
medios propuestos y en definir las hipotesis logisticas: maquinaria, personal, procedencia de materiales,
acopios, etc. Por ello, servird para explicitar las bases en que se fundamenta el Programa de Trabajo e,
incluso, para la completa explicaciéon de éste.

La Memoria Constructiva constara de los siguientes apartados:

e La concepcion global de la obra, en el que se determine, por parte del licitador, un
conocimiento general del proyecto y del lugar de ubicaciéon de las obras, asi como de las
posibles afecciones que puedan influir en su ejecucién y de la viabilidad del plazo de
ejecucion.

« Metodologia a emplear por el licitador, en cuanto a Seguridad y Salud, Gestion de Residuos,
Calidad Medio Ambiental, implantacion y desimplantacion y servicios afectados.

12
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e Equipo de trabajo adscrito a la obra, consistente en el personal no contemplado en los
recursos de coste directo: administrativo, delegado, jefe de obra, jefe de produccion, jefe de
seguridad y salud, etc. Dicho equipo de trabajo debera incorporarse a la Memoria Constructiva
mediante un organigrama con indicacion minima, en cada caso, de nombre, titulacion y
antigliedad.

e Descripcion general de los procedimientos de ejecucion a emplear por el licitador en los
distintos capitulos del proyecto, asi como breve descripcién de la secuenciacién en fases
temporales de dichos procedimientos.

+ Descripcién de las actividades importantes y de sus procesos constructivos, atendiendo a las
Unidades Principales (UP's) planteadas de antemano en el presente pliego y que se enumeran
a continuacion. Dicha descripciéon debera ser cumplimentada en el modelo de ficha UNIDAD
PRINCIPAL que se adjunta.

e Andlisis de las fuentes de suministro de materiales, necesidades de acopio y conocimiento del
sistema impositivo. Estudio, si procede, de los medios y procedimientos de transporte terrestre
y maritimo y de las plantas de fabricacién.

¢ Andlisis de los condicionantes externos, si los hubiera: trafico, climatologicos, administrativos,
medio ambientales, geotécnicos, etc.

\C: 3‘(; Al £
7 NI
\\:cf ﬁCHLTA \.\ . :‘-

08 oo B Cada ficha de cada Unidad Principal (UP) analizada tendra una extension maxima de dos

caras (dos hojas impresas a una cara 6 una hoja impresa a dos caras), teniendo el formato
del modelo de ficha UNIDAD PRINCIPAL que se adjunta.

e Todas las paginas deberan ir debidamente numeradas.

e Junto con el resto de apartados, sera incluido en formato PDF en un CD, que sera entregado
como parte de la documentacion técnica. En dicho CD no podra incluirse documentacion
adicional alguna aparte de la adjuntada en papel, ya que no sera considerada en la valoracion,
ni el contenido en si de la misma ni las referencias que pudieran hacerse a ella en cualquier
parte de la documentacién en papel.

El listado de Unidades Principales (UP's) minimo a analizar es el que se incluye en la siguiente tabla:

NUM. | DENOMINACION UNIDAD MEDIDA RENDIMIENTO

01 REFUERZO DE ESTRUCTURAS Metro cuadrado / dia

Comentarios: El licitador debera tener en cuenta, entre otras que considere oportunas, las siguientes
partidas del proyecto, que pueden estar vinculadas directamente a dicha Unidad Principal (UP); o que se
corresponden con algunas de los capitulos:

01 ACTUACIONES PREVIAS
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02 DEMOLICIONES

04 ESTRUCTURAS

NUM. | DENOMINACION UNIDAD MEDIDA RENDIMIENTO
02 TRATAMIENTO FACHADA PATIO Metro cuadrado / dia

Comentarios: El licitador debera tener en cuenta, entre otras que considere oportunas, las siguientes
partidas del proyecto, que pueden estar vinculadas directamente a dicha Unidad Principal (UP); o que se
corresponden con algunas de los capitulos:

01.02 (m2) ALQUILER MENSUAL ANDAMIO MET.TUB.

01.19 (m2) LIMPIEZA FACHADA ARENADO HUMEDO

01.20 (m2) LIMPIEZA HUMEDA IMPRONTAS Y MOLDURAS

ICADO ENFOSCADOS CEMENTO VERTICALES C/MARTILLO

(&)
P
3

C
CONSE)

12:¢m2REVOCO MORTERO CAL 3-10 mm PARAM. VERTICAL

G (IR~
[ -

’?"'.‘1_‘1‘__:_?_-”(m2)"E’S OSCADO FRATASADO BASTARDO M-5/CEM-L VERTICAL
&

3

A
siad

=7
.
%

. FACHADAS ACRIL.MATE LISA RESINA PLIOLITE

NUM. | DENOMINACION UNIDAD MEDIDA RENDIMIENTO

03 PARTICION DEPENDENCIAS Metro cuadrado / dia

Comentarios: El licitador debera tener en cuenta, entre otras que considere oportunas, las siguientes
partidas del proyecto, que pueden estar vinculadas directamente a dicha Unidad Principal (UP); o que se
corresponden con algunas de los capitulos:

09.01 PARTICIONES MODULARES

NUM. | DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA DEL
RENDIMIENTO
04 PAVIMENTOS EN ZONAS DE ORDENACION Metro cuadrado / dia

Comentarios: El licitador debera tener en cuenta, entre otras que considere oportunas, las siguientes
partidas del proyecto, que pueden estar vinculadas directamente a dicha Unidad Principal (UP); o que se
corresponden con algunas de los capitulos:

08.01 (m2) SOLADO GRES PORCELANICO PULIDO 60x60 cm C/J. REC. ADH

08.08 (ml) ZOCALO ALUMINIO BAGLINOX COMBI ALU 80x17 mm

Tabla UNIDADES PRINCIPALES (UP's).

14



» CIUDAD AI{TONOMA DE MELILLA
A\ CONSEJERIA DE COORDINACION Y MEDIO AMBIENTE Tfno.: 95/2699133
SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Fax: 95/2699269

3.1.2. CRITERIOS DE VALORACION

La valoracion de la Memoria Constructiva (Vr4) tendra una puntuacion maxima de 40 puntos y se
determinara a partir de los aspectos que se detallan a continuacioén:

Vi = Vrage + Vrgai s donde {0 < Vg, < 10
0 € Vpyp < 30

En caso de no cumplirse los criterios de extension definidos en el apartado anterior, la puntuacion obtenida
sera minorada en un 50%.

Vrgi = 0.50 - Viry; 5 51 el licitador i no cumple los criterios de extension
3.1.2.1 PLANTEAMIENTO GENERAL DE LAS OBRAS (Vr41)

La valoracuén mémma para e! planteamiento general de las obras sera de 10 puntos que seran valorados a

e
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Ciup

e Jos atributos tendran asignados un factor o peso relativo en funcion de la importancia que esta
establece que permitira obtener ponderadamente un valor numérico del apariado a evaluar.

CONSE/gg,
a P
ity ﬂél.-..n:
=) o "%
=
(=]
h=

X; = 10,0
c uy bueno
=1 bueno
Atributo (j) - (X) donde X =50 |5i(j) = | aceptabie
X; =25 deficiente
}(. =0,0 rechazable

Asi, en la valoracién del planteamiento general de las obras, se establece el siguiente sistema de
evaluacion:
m

Seam = 7;= n? total de atributos a analizery ch =10, vi=1,..m
=1

i Ci=X;
SiX,*O.O—)VT11E= }10}
=
m
c;i-X
Si X, =00~ Vrag =0.5-Z Lo
F=n
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Siendo el listado de atributos a analizar el siguiente:

1) (cq=1) La concepcion global de la obra.

2) (c2=1) Metodologia a emplear por el licitador.

3) (c3=1) Equipo de trabajo adscrito a la obra.

4) (cq =2) Descripcion genérica de los procedimientos de ejecucion.

5) (cs = 2) Analisis de las fuentes de suministro de materiales, necesidades de acopio y
conocimiento del sistema impositivo. Estudio, si procede, de los medios y procedimientos de transporte

terrestre y maritimo y de las plantas de fabricacién.

6) (cg=1) Estudio, si procede, de los medios de transporte y de las plantas de fabricacion.

{c; = 2) Coherencia entre lo expresado en los distintos apartados de la Memoria Constructiva,
o expresado en el Programa de Trabajo.

: ﬁ;\p
8ra—valorado en funcién del nimero de UP's analizadas realmente, considerando para cada UP, la
valoracién parcial de los siguientes aspectos, estando cada uno de ellos afectado por un coeficiente de

ponderacion ¢;:

1) (cy = 10) Descripcion detallada de la actividad y de su proceso constructivo y analisis de las
operaciones simples que forman parte de la actividad.

2) (cz; = 10) Andlisis de los recursos a emplear en la ejecucion de la actividad, incluyendo materiales,
mano de obra, maquinaria y medios auxiliares.

3) (cs3 = 10) Determinacion inequivoca del rendimiento unitario previsto de la Unidad Principal (UP),
expresado en las unidades fijadas en la tabla UNIDADES PRINCIPALES (UP's), justificando
dicho rendimiento tedrico a partir de las operaciones simples que afecten a la UP y que estén
plasmadas en el Programa de Trabajo, todo ello afectado, a su vez, por los coeficientes correctores
empleados por el licitador.

Asi, la evaluacion para el estudio del procedimiento de ejecucion de las UP's queda como sigue:
Definiciones para el licitador (i):
n = n? total de UP's a enalizar

m = n? total de aspectos parcieles o velorar de cade UP

¢; = coeficiente de ponderacién de cada aspecto parcial (Da valorar de cada UP

m

Ye=30,vj=1..m

=1
Vri2enaxy = valoracién mixime del apartedo (Vn,(mm) =30 p:mtos)
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X'y = valoracién de la UP(k)del licitador (Wk =1,...n

X'y; = valoracién parcial del apartado (de la UP(k)del licitador (i) afectada por el cfte. de ponderacion (c;)

Viris: = valoracién del apartado Vi, del licitador ()

n m
i
VT1::=-'Zer =-'; 102‘:} X'ej =n z z)‘”k}
= k=1 ;=1

(yaquec; = 10; vj = 1,...,m)

X'y; = 10,0; si el apartado (j)es contestado completamente
siendo: X'y; = 5,0; si el apartado ())es contestado parcialmente
X'xj = 0,0; si el apartado (j)no es contestado o es contestado erréneamente

3.2 PROGRAMA DE TRABAJO (Vy2)

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

pa‘de Trabajo debera plasmar, en base al conocimiento especifico del proyecto y de la ubicacién

a blimatologia de la ciudad y cualquier otra circunstancia que se considere preciso tener en

correcta ejecucion de la obra, las previsiones de tiempo y costes en un diagrama de Gantt,

congewsm,g de las relaciones valoradas mensuales, parciales y acumuladas, sobre el presupuesto de
ion® Ef

'rograma debera ajustarse al plazo previsto en el presente pliego sin que se admita ninguna
El Programa de trabajo debe ser completo, recogiendo las unidades necesarias para realizar la obra, con
sus relaciones de precedencia, sus rendimientos respectivos y la metodologia de su actuacion.
El calendario tipo a emplear sera el mismo para todos los licitadores, con el objeto de tener una base
comparativa de la informacién recogida en la documentaciéon. Se tendran en consideracion los siguientes
aspectos:

e Calendario Laboral tipo para Melilla.

e Se considerara como Fiesta Local Aid El Kebir, el primer dia laborable del mes de septiembre.

e Fecha de inicio de los trabajos a tener en cuenta en la programacion: 1 de julio de 2017.
El licitador debera tener en cuenta estos aspectos, en los coeficientes correctores que deba aplicar como
consecuencia de los condicionantes externos o imprevistos, quedando este aspecto a riesgo y ventura del
licitador ya que, una vez adjudicado el contrato, dicho Programa de Trabajo sera trasladado a las fechas
reales previstas, asumiendo éste los posibles desfases que pudieran producirse como consecuencia de los

dias festivos, dias reales de los meses, etc.

El Programa de Trabajo debera redactarse de modo que el plazo final del mismo sea el especificado en el
pliego de licitacién, no pudiendo ser superior ni valorado favorablemente la reduccion del mismo.

Debe contener una definicion precisa de los medios (materiales y personales), reflejando sus momentos de
incorporacion y sus interrelaciones. Ello implica el correspondiente analisis de las compras de materiales,
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alquileres, subcontrataciones, acopios, instalaciones auxiliares, etc. que previamente deberan haber sido
reflejadas en la Memoria Constructiva elaborada por el licitador.

El Programa de Trabajo sera realizado en base a un método de Camino Critico y soportado en un programa
informatico (Microsoft Project, Primavera o similar). En dicho Programa de Trabajo, el licitador indicara:

e Las bases metodoldgicas del programa informatico empleado y la descripcion del mismo, asi
como definicién del calendario previsto y aplicado al programa.

e |dentificacion de la lista de actividades que, a criterio del licitador, forman parte del Programa
de Trabajo y sus relaciones de precedencia entre ellas. Se deberan incluir, de la forma que
considere oportuna, aquellas actividades que recojan las Unidades Principales (UP's)
indicadas para la presente licitacion.

« Resumen, a modo de tabla, de los recursos empleados en las distintas actividades que forman
parte del Programa de Trabajo, tanto recursos humanos, materiales, maquinaria y medios
auxiliares.

e Identificacion de actividades que forman el camino critico y determinacién de las holguras de
la totalidad de las actividades que forman el Programa de Trabajo.

Inversiones previstas, mediante la inclusién de los importes mensuales, parciales y a origen,
de las relaciones valoradas obtenidas de aplicar los rendimientos previstos en el programa de
trabajo, todo ello sobre el presupuesto de licitacion.

Las previsiones para actualizar el Programa de Trabajo. Andlisis de alternativas para el caso
de desfases en la obra o imprevistos que puedan surgir en el desarrollo de la misma.

e Determinacion, en base a la realidad de la ciudad de Melilla, de los rendimientos y las
duraciones de las actividades, todas ellas afectadas por los coeficientes correctores
establecidos por el licitador.

« Diagrama de Gantt de las distintas actividades, realizado por el principio mas préximo, en base
a los contenidos minimos establecidos, en el que queden reflejadas:

e Enforma de tabla: actividad, duracién y fechas de inicio y final.
« De forma gréfica: duracion, relaciones, holguras, camino critico, etc.
Esta programacion sera sintética pero suficiente para conocer las previsiones del licitador.

En cuanto a la extension del Programa de Trabajo, se deberan cumplir los siguientes requisitos (criterios de
extension):

« Sera presentado en formato DIN A4, impreso a una o dos caras, con una extensién maxima de
16 caras (16 hojas a una cara 6 8 hojas a doble cara, sin incluir el Diagrama de Gantt.

« El Diagrama de Gantt sera entregado en formato A3 con una extensiéon maxima de 3 paginas
impresas a una cara.

e Todas las paginas deberan ir debidamente numeradas.

« Junto con el resto de apartados, sera incluido en formato PDF en un CD, que sera entregado
como parte de la documentacion técnica. En dicho CD no podra incluirse documentacion
adicional alguna aparte de la adjuntada en papel, ya que no seré considerada en la valoracion,
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ni el contenido en si de la misma ni las referencias que pudieran hacerse a ella en cualquier
parte de la documentacion en papel.

3.2.2 CRITERIOS DE VALORACION

La valoracion del Programa de Trabajo (V) tendra una puntuacion maxima de 30 puntos y se determinara
a partir de los aspectos que se detallan a continuacion:

Vrai = Vragi + Vragi s donde 10 < Vppy =20
0 € Vypy < 10

En caso de no cumplirse los criterios de extension definidos en el apartado anterior, la puntuacién obtenida
sera minorada en un 50%.

Virgi = 0.50 - Viry; 5 5 €l licitador { no cumple los criterios de extension

3.2.2.1 PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA PLANIFICACION (V1)

gmitira una puntuacion parcial de 10.0 - 7.5 - 5.0 - 2.5 - 0.0 considerando que el cumplimiento de
fibyto sea muy bueno, bueno, aceptable, deficiente o rechazable respectivamente.

Arfstracion establece, que permitira obtener ponderadamente un valor numérico del apartado a evaluar.
Asi, para cada licitador (i) se establecen una serie de atributos (j) a valorar, estando cada atributo afectado
por un coeficiente de importancia (c;) y por una valoracion (Y)).

g =_ 10:50 uy bueno
c; il bueno
Atributo (j) — ()l')' donde | ¥; =50 |si(j) = | aceptable
: ¥; =25 deficiente
¥Y; =00 rechazable

Asi, en la valoracién del planteamiento general de las obras, se establece el siguiente sistema de
evaluacion:

m
Sea m = 8;= n? total de atributos a analizary z ¢ =20; vi=1,..m
J=1
' i Cj - Y_}
Si YI * 00— VTZI.( = —_—
i 10
=1
ki3
- C;=Y:
Si ¥ = 0.0 = Vypy; = 0.5-2 L

=1
Siendo el listado de atributos a analizar el siguiente:
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(c1 = 1) Las bases metodolégicas del programa informatico empleado y la descripcion del mismo,
asi como definicion del calendario previsto y aplicado al programa.

(cz = 2) Identificacion de la lista de actividades que, a criterio del licitador, forman parte del
Programa de Trabajo y sus relaciones de precedencia entre ellas. Se deberan incluir, de la forma
que considere oportuna, aquellas actividades que recojan las Unidades Principales (UP's) indicadas
para la presente licitacion.

(c3 = 3) Resumen, a modo de tabla, de los recursos empleados en las distintas actividades que
forman parte del Programa de Trabajo, tanto recursos humanos, materiales, maquinaria y medios
auxiliares.

(cs = 2) ldentificacion de actividades que forman el camino critico y determinacion de las holguras
de la totalidad de las actividades que forman el Programa de Trabajo.

(cs = 2) Inversiones previstas, mediante la inclusion de los importes mensuales, parciales y a
origen, de las relaciones valoradas obtenidas de aplicar los rendimientos previstos en el programa
de trabajo, todo ello sobre el presupuesto de licitacion.

(ce = 2) Las previsiones para actualizar el Programa de Trabajo. Analisis de alternativas para el
caso de desfases en la obra o imprevistos que puedan surgir en el desarrollo de la misma.

(c; = 3) Determinacion, en base a la realidad de la ciudad de Melilla, de los rendimientos y las
duraciones de las actividades, todas ellas afectadas por los coeficientes correctores establecidos
por el licitador.

(ce = 5) Diagrama de Gantt de las distintas actividades, realizado por el principio mas préximo, en
53 se a los contenidos minimos establecidos, en el que queden reflejadas:

<~‘
%

@9

o Enforma de tabla: actividad, duracién y fechas de inicio y final.

Nz
1l

o De forma gréfica: duracién, relaciones, holguras, camino critico, etc.

&,

5

COHERENCIA ENTRE DURACION Y RENDIMIENTOS DE UP's (Vrz,)

La valoracion maxima para el andlisis de las Unidades Principales (UP's) indicadas sera de 10 puntos, y
sera valorado en funcién del nimero de UP's analizadas realmente, considerando para cada UP, la
valoracion parcial de los siguientes aspectos, estando cada uno de ellos afectado por un coeficiente de
ponderacion ¢;:

1)
2)
3)

(c1 = 4) Rendimientos y relacién con la duracién en términos de coherencia.
(c2 = 3) Relaciones de precedencia con otras actividades.

(c3 = 3) Influencia de los condicionantes externos (si los hubiera) y climatolégicos en el desarrollo
de la UP.

Asi, la evaluacién para el estudio del procedimiento de ejecucion de las UP's queda como sigue:

Definiciones para el licitador (i):

n = n? total de UP's a analizar

m = n? total de aspectos parciales a velorar de cada UP
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¢; = coeficiente de ponderacion de cade aspecto parcial (Ja valorar de cada UP

m

Ye=10vj=1,..m

=1
Vrozenaxy = Veloracién mixima del apartado (Vrazenexy = 10 puntos)

Y'w = veloracion de la UP(k)del licitador (Wk = 1,...n

Y'x; = valoracién parcial del apartado (j)de la UP(k)del licitador (i) afectada por el cfte. de ponderacién (c;)

Vrasi = valoracién del apartado Vi, del licitador (¥)

1 < 1 1 i
Vran =5+ ), V' =;‘Z 102'-': P =t 2\ 0.5 T
k=1 k=1 k=1 \ ;=1

:{Y"y; = 5,0; si el apartado (j)es parcialemente coherente

Y'y; = 10,0; si el apartado (j)es totalmente coherente
siendo
Y'xj = 0,0; si el apartado (j)no es coherente

3.3 CARTAS DE COMPROMISO (V13)

de/las obras, que deberan abarcar tanto los suministros, como medios auxiliares y maquinaria y
ira, en caso de tratarse de prevision de subcontratacion, alquileres, etc.

En caso de que el licitador cuente con medios propios de cualquier tipo, podra incorporar declaraciones
responsables al respecto, en el que se compromete a incorporar a la obra el suministro, maquina, personal,
etc., quedando en dicha declaracion de forma clara y detallada el suministro, servicio, etc. que se
compromete a adscribir a la obra.

3.3.2 CRITERIOS DE VALORACION

La valoracion del apartado de cartas de compromiso (Vq3) tendra una puntuacion maxima de 30 puntos y se
determinara a partir de los aspectos que se detallan a continuacion:

0 < Vpy <30
Vrai = Vragi + Viagi s donde {0 < Vpgy; = 20
0 < Vygy < 10

3.3.2.1 COMPROMISOS DE SUMINISTRO (Vr31)

Las cartas de compromiso de suministro de materiales seran validas para cada una de las Unidades
Principales (UP's), de tal forma que, en funcién de la informacién derivada del procedimiento de ejecucion
de cada una de ellas (Vr42) incluido en la Memoria Constructiva, debera quedar acreditado mediante la/s
carta/s de compromiso de suministro y la garantia del mismo en la ejecucion de dicha UP.
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La valoracion maxima para el analisis de compromiso y garantia de suministro en la ejecucién de las
Unidades Principales (UP's) indicadas sera de 20 puntos, y sera valorado en funcién del nimero de UP's
analizadas realmente, considerando el siguiente criterio de valoracion:

Sean = n? total de UP's a anealizar

n
2
Vrag = n ;ZZk
=1

Z;, = 10,0; si la totalidad de los suministros son considerados
siendo: {Zk = 5,0; si se han contemplado los suministros parcialmente
Z, = 0,0; si ninguno de los suministros ha sido considerado

Independientemente de lo anterior - Si X' g =022, =0Vk=1,..,n

.2.2 COMPROMISOS DE ADSCRIPCION DE MEDIOS PARA LA EJECUCION DE LAS UP's (Vr3,)

Las Cgrdy de compromiso de adscripcion de medios seran validas para cada una de las Unidades
. ¢ip§% (UP's), de tal forma que, en funcién de la informacion derivada del procedimiento de ejecucion
dapad£ a de ellas (V742) incluido en la Memoria Constructiva, debera quedar acreditado mediante la/s
,;_;gltéls de ompromiso de adscripcién de medios y la garantia de los mismos en la ejecucion de dicha UP.

glefacion maxima para el andlisis de compromiso y garantia de adscripcién de medios en la ejecucion
de las Unidades Principales (UP's) indicadas sera de 10 puntos, y sera valorado en funcién del nimero de
UP's analizadas realmente, considerando el siguiente criterio de valoracion:

Sean =nl total de UP's a analizar

n
? '

Z', = 10,0; si la totalidad de los medios son considerados
siendo:

==

Vrasi =

Z', = 5,0; si se han contemplado los medios parcialmente
Z', = 0,0; si ninguno de los medios ha sido considerado

Independientemente de lo anterior - Si X', =03 2", =0Vk=1,..,n

4. FASES SUCESIVAS Y UMBRALES DE PUNTUACION

Se establecen, por tanto, dos fases sucesivas de valoracion, todo ello previo a la valoracién final mediante
aplicacion de las ponderaciones respectivas indicadas en el pliego:

o Valoracion de criterios no evaluables mediante formulas (Oferta Técnica - 100 puntos)
o Valoracion de criterios evaluables mediante formulas (Oferta Econémica - 100 puntos)
De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 150.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, se establece como

umbral minimo de puntuacién alcanzar 40 puntos en la fase de Valoracién de criterios no evaluables
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mediante férmulas (Oferta Técnica - 100 puntos). Por tanto, aquellas proposiciones que no alcancen dicho
minimo seran EXCLUIDAS de la licitacién y, en consecuencia, no sera abierto el sobre correspondiente a la
Valoracién de criterios evaluables mediante formulas (Oferta Econémica - 100 puntos) ni, por ello, valorado.

5. MODELO FICHA UNIDAD PRINCIPAL

5.1 CONTENIDO

CODIGO UNIDAD PRINCIPAL Y DENOMINACION (A rellenar por el licitador)
1 - DESCRIPCION DEL PROCESO Y OPERACIONES SIMPLES

(A rellenar por el licitador, consistirda en una descripcion detallada de la actividad y de su proceso
constructivo, incluyendo el listado y descripcion de aquéllas operaciones simples que la componen.)

2 - RECURSOS NECESARIOS

(A rellenar por el licitador, distinguiendo separadamente recursos de suministros, mano de obra, maquinaria,
efc.)

por el licitador y expresado en las unidades de rendimiento expresadas en la Tabla UNIDADES
: S para cada unidad principal. Determmacron inequivoca del rendimiento unitario previsto de la

o/ dicho rend.rm.'ento tedrico a partir de las operacrones simples que afecten a la UP y que esten
en el Programa de Trabajo, todo ello afectado, a su vez, por los coeficientes correctores

5.2 EXTENSION

Cada ficha de cada Unidad Principal (UP) analizada tendra una extension maxima de dos caras (dos hojas
impresas a una cara 6 una hoja impresa a dos caras), teniendo el formato del modelo de ficha UNIDAD
PRINCIPAL que se adjunta.

Junto con el resto de apartados, sera incluido en formato PDF en un CD, que sera entregado como
parte de la documentacion técnica. En dicho CD no podra incluirse documentacion adicional alguna
aparte de la adjuntada en papel, ya que no sera considerada en la valoracion, ni el contenido en si de
la misma ni las referencias que pudieran hacerse a ella en cualquier parte de la documentacion en

papel.
22.- Otras causas de resolucién del contrato.
Procede: No.
23.- Ensayos, anilisis e informes especificos previstos en el articulo 145 del RGLCAP.

Los gastos derivados de la realizacion de los ensayos y analisis de materiales y unidades de
obra y de los informes especificos que se recaben, seran de cuenta del contratista hasta un importe
del 1 % del precio de la obra.
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24.- Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios de adjudicacion.

La que se establece en el apartado 21 de este Anexo I (Punto 3 “Oferta Técnica™ y sus
apartados).

25.- Deber de confidencialidad:
Duracion: 5 afios desde el conocimiento de esa informacion.
26. - Plazo de solicitud de informacién adicional sobre los pliegos.

Los licitadores deberan solicitar informacion adicional sobre los pliegos o documentacion
complementaria con una antelacion de 5 dias a la fecha limite para la recepcion de ofertas.

27.- Observaciones:

La direccion de acceso al perfil de contratante en la Ciudad Auténoma de Melilla es
www.melilla.es .

La participacion en la presente licitacion supone el compromiso del licitador de utilizar un
servicio de mensajeria o transporte que asegure el traslado de los originales de la documentacion
que en su caso les sea exigida a la Oficina del Negociado de Contratacion en un plazo no superior a
48 horas hébiles dentro del territorio nacional, corriendo el empresario con los gastos de dicho
servicio.

28.- Modificacion del Contrato:

En virtud de lo establecido en el Titulo V del Libro Primero de la Ley de Contratos del
Sector Publico, se advierte expresamente que el presente contrato:

NO puede ser modificado, salvo por alguna de las causas previstas en el articulo 107 del RDL
3/2011, texto refundido de la LCSP.

29.- Condiciones especiales en relacion con la ejecucion del contrato.

Procede: No.
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